



KARTA REALIZACE

Obnova veřejného osvětlení Pod hradem

Lokalita	Strakonice 1	druh	veřejné osvětlení
----------	--------------	------	-------------------

Garant projektu	není
-----------------	------

Zadává	Město Strakonice
--------	------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 458 403,00 Kč	vč.DPH 554 668,00 Kč
Zhotovitel stavby	Unielektro Strakonice s.r.o.	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	17.12.2021	217/2021
SOD a číslo objednávky	SOD	121/21/7
Termín realizace stavby	zahájení: 30.9.2021	dokončení: 17.12.2021

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	
------------------------------------------------------------------------	--

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Výměna stožárů V.O. , nové LED zdroje

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Bezpeček Michal	28.1.2022	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace

Zapsal	Datum	Odbor

DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

2 Vlož popis přílohy

3 Vlož popis přílohy

FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



20220111_111006.jpg

vlož popis fotografie



20220111_110944.jpg

vlož popis fotografie



20220111_111033.jpg