



Město Strakonice

Ing. Markéta Bučoková
Tisková mluvčí města Strakonice
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice

725 586 678
marketa.bucokova@mu-st.cz

Tisková zpráva č. 26, ze dne 16. 5. 2023

Aktuálně město opravuje v letním plaveckém areálu dva venkovní dětské bazény. V rámci oprav bude rekonstruováno i venkovní schodiště před Tobogánovým bazénem. Nezůstane ale jen u těchto oprav. Výměna čeká i tři skluzavky v dětském bazénu Rumpál

V průběhu stavebních prací na zakázce týkající se opravy dvou venkovních bazénů ve sportovním areálu Na Křemelce byl zjištěný skutečný stav schodiště u Tobogánového bazénu. S ohledem na stávající stav schodiště a s ohledem na skutečnost, že by neopravené schodiště silně kontrastovalo s opravenou částí bazénu, bylo proto přistoupeno k úpravě daného schodiště stejnou technologií jako u bazénu, tedy opravou a přetažením bazénovou folií.

Součástí dětského bazénu Rumpál jsou i tři skluzavky. Po podrobné prohlídce bylo rozhodnuto o jejich výměně. „Vzhledem k tomu, že se oba dětské bazény opravují a stav skluzavek zdaleka neodpovídá standardu, dokonce se nejedná o skluzavky do bazénu, ale do pískoviště, rozhodli jsme o jejich výměně“, upřesňuje další kroky místostarosta Rudolf Oberfalcer.

Dětské bazény opravuje společnost PV STAV, s. r. o., a stavba se kvůli vícepracem drobně protáhne. Tobogánový bazén bude oproti plánu dokončen o tři dny déle, tedy 18. 6. Dětský bazén Rumpál budou moci malí návštěvníci využívat zhruba od konce první červencové dekády.

S ohledem na další práce, bude cena dodávky navýšena na celkovou částku 6 348 658 korun vč. DPH. Na uvedené vícepráce je dostatečná finanční rezerva v rámci kapitoly na akci oprava bazénů.

Ing. Markéta Bučoková, PR