



# Město Strakonice

odbor finanční



**Naše značka:**  
fin/Šoch/2011

**Vyřizuje:**  
Ing. Jitka Šochmanová 383 700 500

**Datum:**  
21. října 2011

## Sdělení

k veřejné zakázce Poskytnutí služeb – úvěr na zajištění financování dokončení akce „Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace“

### 1) Finanční a časová struktura projektu

Celkové náklady projektu	371 192 620,- Kč
- příprava stavby, projekt, autorský dozor, správce stavby:	25 690 360,- Kč
- realizace projektu – stavební práce:	345 502 260,- Kč
z toho: Intenzifikace ČOV Strakonice:	258 735 802,- Kč
Kanalizace Dražejov:	9 980 016,- Kč
Sběrač „E“:	48 950 579,- Kč
Kanalizace Radošovice:	27 835 863,- Kč

Financování:	
- dotace od MŽP a SFŽP:	202 931 402,- Kč
- z rozpočtu města:	168 261 218,- Kč
z toho zvýhodněná půjčka:	22 547 934,- Kč

Projekt byl zahájen 1. 4. 2010, předpoklad finančního vypořádání projektu je 6/2012. Od 1/2012 do 12/2012 bude probíhat zkušební provoz technologie.

### 2) Použití soutěženého úvěru

Soutěžený úvěr nebude použit na již uhrazené faktury.

K 22. 9. 2011 bylo vynaloženo celkem 216 227 851,64 Kč. Z této částky činily 176 068 883,20 Kč výdaje způsobilé a 40 158 968,44 Kč výdaje nezpůsobilé.

Do finančního vypořádání akce, které předpokládáme v I. pololetí r. 2012, má být z rozpočtu města uhrazeno ještě 105 554 317 Kč nezpůsobilých výdajů. Tyto výdaje budou kryty částkou 44 833 428 Kč ze schváleného rozpočtu roku 2011 a částkou cca 61 mil. Kč z úvěru. Dále předpokládáme úhradu cca 600 tis. Kč na doplatek dokumentace. Při takto rozsáhlé akci předpokládáme i možnost výskytu víceprací, které nebudou předmětem dotace.

### 3) Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod v aglomeraci Strakonice v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky. Odpadní vody z aglomerace se vypouští do významného vodního toku Otava, takže dalším cílem je zlepšení jakosti povrchových vod. Základem projektu je zvýšení účinnosti stávající čistírny odpadních vod Strakonice. V souvislosti s její intenzifikací dojde i k mírnému navýšení kapacity ČOV.

#### **4a) Smlouva o dílo, dotační smlouvy**

- jsou uvedeny v příloze

#### **4b) správce stavby:**

- Sdružení VRV-MMD, Nábřežní 4, Praha 5,  
vedoucí sdružení: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5,  
IČ:4711691  
člen sdružení: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., Národní 15, 110 00 Praha 1,  
IČ:48588733

#### **zpracovatel projektové dokumentace:**

HYDROPROJEKT CZ, a.s. OZ České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České  
Budějovice, IČ:26475081