CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 2012 — 451 CiSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 900-076/GD/2012

DODATEK ¢. 9

uzavreny podle ustanoveni § 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zdkoniku,
v u¢inném znéni ke smlouveé o dilo ze dne 20.12.2012 (dle jen ..dodatek &.8%)

Nazev projektu:

Evidenéni &islo IS SFZP:
Evidenéni ¢islo IS ISPROFIN:
Evidenéni ¢islo MSC 2007:
Pi{jemce podpory:

Smluvni strany:

Objednatel:
adresa:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
zastoupeny:

uv Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
10062321

115D112000610

CZ.1.02/1.2.00/09.06094

Meésto Strakonice

Meésto Strakonice

Velké namésti 2, 386 01 Strakonice, Ceska republika

00251810

CZ00251810

CSOB, a.s., pobocka Strakonice

1768038/0300

ve vécech smluvnich Mgr. Bietislavem Hrdli¢kou, starostou mésta
ve vécech technickych a realiza¢nich Ing. Lukasem Srbem

(déle téz jen "objednatel") na jedné strané

a

Zhotovitel

wSdruzeni ARKO — PROTOM — MOTA — ENGIL “

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
Jjako vedouci vicastnik sdruzeni

adresa:

I

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
zastoupeny

PROTOM Strakonice, s.r.o.
Jjako ucasmik sdruzeni
adresa:

(8

DIC:

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

zastoupeny

Videriska 108, 619 00 Brno

002 19 169

CZ00219169

Komeréni banka, a.s.

52201621/0100

Ing. LukaSem Mrazkem, pfedsedou piedstavenstva
Ing. Jifim Svobodou, ¢lenem piedstavenstva

Pisecka 290, 386 01 Strakonice
43841252

CZ43841252

CSOB a.s., pobocka Strakonice
812803773/0300

Miroslav Prochazka, jednatel spoleénosti



CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 2012 - 451

CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 900-076/GD/2012

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Ceskd republika, a.s.
Jjako ucastnik sdruzeni

adresa: Na Hiebenech 11 1718/10, 140 00 Praha 4

{3 25138189

DIC: CZ25138189

bankovni spojeni: Fortis Bank SA/NV Ceska republika

¢islo uctu: 6000701111/6300

zastoupeny Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, ptedseda piedstavenstva

Dr. Pedro Rocha Goncalves, ¢len ptedstavenstva

(dale jen "zhotovitel") na strané druhé.

5

1.2,

PREAMBULE

Smluvni strany uzaviraji tento dodatek ve smyslu ustanoveni Clanku I. PREDMET
DIiLA, bodu L1. Obchodnich podminek, které ¢ini jako nedilnd soudést p¥ilohu
& 1 Smlouvy o dilo na realizaci stavebnich praci — dila ,JUV Pracejovice
— rekonstrukce a modernizace™ ze dne 20.12.2012 (déle jen smlouva), a to za uéelem
zmény piedmétu smlouvy specifikované ve zménovych listech ¢. ZL 013 ZL 015 a

ZL 016.

I.

Smluvni strany se dohodly na zmeéné piedmétu smlouvy spocivajici v realizaci
vicepraci pfip. ménépraci specifikovanych ve zménovych listech, které jsou nedilnou
soudasti tohoto dodatku:

Zménovy list ¢. 013 Kotelna — zména zplsobu vytapéni
Zménovy list €. 015 Domeérkovy list — stavebni ¢ast
Zménovy list €. 016 Domeérkovy list — technologicka ¢ast

Dodate¢né viceprace prip. ménéprace jsou dale specifikovany v pfiloze ¢.1 (ZL 013),
v ptiloze €.2 (ZL 015) a v pfiloze ¢.3 (ZL 016).

Potfeba vySe uvedenych dodate¢nych stavebnich praci vznikla v disledku objektivné
nepfedvidanych okolnosti. Tyto dodate¢né stavebni prace nebyly obsazeny
v pivodnich zadavacich podminkach, jsou nezbytné pro provedeni puvodnich
stavebnich praci, nemohou byt technicky ani ekonomicky oddéleny od pilivodni
vefejné zakazky a jsou zcela nezbytné pro dokonéeni predmétu smlouvy o dilo. Proto
mohou byt tyto dodatecné stavebni prace zadany formou jednaciho fizeni bez
uvetejnéni (JRBU) v souladu se zédkonem o vefejnych zakdzkach €. 137/2006 Sb.,
v platném znéni, pfimo zhotoviteli.
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CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 900-076/GD/2012

Zmeéna piredmeétu dila specifikovana ve zménovych listech (viz. Odstavec 1.1. tohoto
dodatku a dale priloha €. 1, 2 a 3 ) mé nasledujici vliv na cenu dila dle smlouvy o dilo:

Zménovy list ¢. 013 navyseni ceny dila o 342.387,34 K¢bez DPH
(pro potieby JRBU dle zakona ¢€.137/2006 Sb,. se jedna
o navyseni o 342.387,34 K& bez DPH)

Zménovy list €. 015 sniZeni ceny dila 0 1.092.279,59 K¢ bez DPH
(pro potieby JRBU dle zakona ¢.137/2006 Sb,. se jedné
onavyseni 0 77.217,61 K¢ bez DPH)

Zménovy list €. 016 snizeni ceny dila 0 594.801,4 K¢ bez DPH
(pro potieby JRBU dle zakona ¢€.137/2006 Sb,. se jedna
o navySeni 0 199.002,- K¢ bez DPH)

Celkova cena dila dle smlouvy o dilo bez rezervy: 180.797.899,7- Ké& bez DPH

e Areal UV Pracejovice (uznatelné) 121.155.439,7,- K& bez DPH
e Jimani surové vody (neuznatelné) 59.642.460,- K¢ bez DPH

NavySeni, resp. snizeni viz ZL ¢. 013, 015, 016 - 1.344.693,65 K¢ bez

DPH

2,1

22,

2.5

V souvislosti s vySe uvedenym se cena dila upravuje takto:

Celkova cena dila bez rezervy: 179.453.206,1 K¢ bez DPH

e Areal UV Pracejovice (uznatelné) 119.519.078,1,- K& bez DPH
e Jimani surové vody (neuznatelné) 59.642.460,- K¢ bez DPH

NavySeni, resp. sniZzeni ceny dila dle zménovych listG ¢. 013, 015 a 016 je Cerpano
z rezervy (R) dle smlouvy o dilo.

11.

Ostatni ujednani smlouvy timto dodatkem ¢. 9 nedotcend, zlstavaji beze zmény
v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 2
stejnopisy a strana zhotovitele 3 stejnopisy.

&. usneseni 274722 7T, ze dne 27,7 %7, déle & usnesent ............ zedne ...........



CISLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 2012 —451

CISLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 900-076/GD/2012

4.4  Obeé smluvni strany prohlasuji, Ze si tento dodatek piecetly, s jeho obsahem souhlast,
coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

Objednatel:
Mésto Strakonice

M E S T O
Magr. @fqtmlk\iﬂ}dﬁcﬁa
starosta mésta /

Podpls MM /7 Y UQ

Datum: S Mo /

Zhotovitel:

ARKO TECHNOLOGY, a.s.,

jako vedouci acastnik sdruZeni:

»Sdruzeni ARKO-PROTOM—- MOTA — ENGIL*

Ing. Lukas Mrazek, predseda predstavenstva
ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Podpis: %“ é/

Datum: U~

Ing. Jifi Svoboda, ¢len predstavenstva

ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Podpis: k’Q/'\
Datum: Y -8.9¢

Miroslav Prochazka, j ednatpl
PROTOM Strakonice,

ST
Pisecka 290, 386 01 St

: akomce.
Podpis: DIt G743R41957 Tel 383313920

VA

HG 5~ Po78

Datum:

Ing. Luis Alberto Barreira da Costa, predseda
predstavenstva MOTA-ENGIL CENTRAL
EUROPE Ceska republika, as.

/7‘/§'(//5’”

Dr. Pedro Rocha Goncalves, ¢len pfedstavenstva
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Ceska
republika, a.s.

Z”?"/S"j//j”’

Podpis:

Datum:

Podpis:

Datum:




Projekt:UV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.6. IS SFZP: 10062321; ev.&. IS ISPROFIN: 115D112000610: FO 1
ev.&. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094
OZNAMENI ZMENY ¢.0Z - 013
Komu: Mésto Strakonice Datum: 26.9.2014
Velké namésti 2, 386 01, Strakonice
Odeslano/ postou peslem faxem osobné
pfedano:
Stavba: UV Pracejovice,
Tyka se:|{SO 01.2 - Budova filtrl - Kotelna
- zména zpusobu vytapéni
Odkazy: na specifikaci:

na vykresy:

na rozp.podklady:

na jinou &ast smlouvy:

ZMENA - popis zmény a podrobné zdidvodnéni zmény:

viz.PRILOHA C.3 - VYJADRENI PROJEKTANTA

Poget pfipojenych listl specifikaci: 5

Oznameni vydava:

Pocet vykresu: -
Zapis o prohlidce kotlt(1 list)
Zapis v SD - 1 list
Vyjadreni projektanta - 1 list
Protokol o servisni prohlidce plyn. zaf. z 11.12.2012 (2 listy)

zhotovitel "Sdruzeni ARKO-PROTOM-MOTA-ENGIL"

Vyjadreni do

Za zhotovit TJ' g

3108, 519 00 Bmo, =l +420 547423 211,
547 423 221, e-mail: arko@arke-bmo.cz

Datum: 26.

Za pry Jektanta Ing Vaclav Houska

Sweco Hydroprojekt a.s.
dstépny zavod Ceské Budgjovice
Datum: 26.9.20 :r)v: n;!:;‘eii f 370 21 Geské Budgjovice

Za

=1

- INVEST s.r.0. jak

, f\/arodm 984/15, 110 §
Datym: Sthegdgigiozor stavebnika [

UV Pracejovice - rekonstrul

DS: Ing. J’é?&ig@ﬁé?é]%'“ L 9;7' e

odernizace () \

Za objednatele: Mgr. Bretislav Hrdli¢ka
starosta mésta

na stqv
L 9 %tum 73 Ko uz

/
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Pfiloha ¢. 3

DOPORUCENE

VAS DOPIS ZNACKY 1 ZE DNE NASE ZNACKA MISTO ODESLANI » DATUM

/ Ceské Budéjovice / 25.9.2014

UV Pracejovice — rekonstrukce a modernizace
Zména kotelny

V Gpravné vody Pracejovice je vytapéni objekil Feseno plynem. Kotelna je umisténa v
pfizemi budovy, zasobniky na plyn jsou umistény vné budovy v blizkosti usazovacich nadri,
rozvod plynu je potrubim vzduchem. V zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele (02.2012)
byto konstatovano, Ze stavajici vytapeni Gpravny vody tj. kotelna na plyn je dostatujici. Nové
byly navrzeny pouze rozvody tepla a radiatory, které byly na konci své Zivotnosti, 7 podkladu
dostupnych v etapé tvorby zadavaci dokumentace nevyplyval #adny poZadavek nebo problém,
na zakladé kterého by bylo tfeba fesit rekonstrukei kotelny jako celku.

Vramci pfipravy na znovuuvedeni kotelny do provozu objednal provozovatel servisni
prohlidku kotli. Prohiidka nepoivrdila pfedpoklady Zivotnosti kotli obsaZené v zadavaci
dokumentaci a ukazala na $patny stav kotit, ktery v etapé Zpracovani zadavaci dokumentace,
ani béhem provozu nebyl znam a ani se nedal pfedpokladat. Spatny stav kotll potvrzuje
servisni list ztéto servisni prohlidky (Vacek Strakonice 15.9.2014), ktery uvadi prohofeni
hofakové trubice u obou kotll a konstatuje, Ze z duvodu stafi kotit nejsou K dispozici nahradni
dily a je nutno vyménit kotle za nove.

V etapé zpracovani zadavaci projektové dokumentace a vybéru znotovitele nic nenasvédcovalo
nyni zjisténému stavu. Dle servisniho listu a ze zkuSenosti s obdobnymi vyrobky miZeme
konstatovat, Ze oprava kotlli neni mozna. Prohofeni hofakové trubice znamena v kone&ném
dusledku nefunkénost celého kotle a tim i vytapéni objekil Upravny vody, které je dilezité nejen
z hlediska pracovniho prostiedi obsluhy, ale zejména z divodu zajisténi provozu technologie
viastni Gpravy vody.

Na_zakladé vySe uvedenych skuteénosti navrhujeme vyménu kotiu. Bez realizace
téchte praci nebude moZné zajistit provoz Upravny vody a uspééné dokondit celé dilo.

Tato skute€nost, jak jiz bylo vySe uvedeno, se v etapé projekénich praci a pfipravy
stavby nedala pfedvidal. Vyse uvedeny navrh doporuéujeme fesit zménovym listem.

Nové navrhujeme vytapéni objektl Upravny vody pomoci elektrokotil, nebot”

- vytapéni glynem je legislativné ndroéné (kontroly a revize spalinovych cest, kominu a
plynovych zafizeni) a vyZaduje naklady spojené s dopravni obsluZnosti (dovez plynu do
zasobniku),

- bude moZnost odstranit zasobniky plynu a vzdusné plynové vedeni, které s ohledem na
bezpetnostni pasma plestavuji potencionalni rizika v bezpetnosti provozu,

- e dostateéna rezerva vykonu v elektro trafech,

- elektro kotie v¢. pfisiuSenstv znamenaji snadnou a ekonomicky nenéroénou Gdrzbu kotelny
a vysokou spolehiivost provozu diky jednoduchosti zafizen.

Sweco Hydroprojeit a.s. /|

odétépny zdvod Ceské Budgjovice A0 B )
Zétkavo nabrez( 7, 370 21 Ceské Budéjovice i Ing. Vaclav Houska
3 £ Sweco Hydroprojekt a.s.
1(1)

Sweco Hydroprojekt a.s {1t 28475081 I Vyfizue
odstépny zavod © Budéjovice c.budejovice@sweco. ¢z ing Vaciav Houdka
Zatkovo napfezi 7 WWW SWECO.CZ primy telefon +420 388 103 593
370 21 Ceské Budéjovice WWW SWeCOgroup. com mobilni telefon +420 725 316 541
telefon +420 386 103 5114 vaciav. novska@sweco ¢z
fax +A420 3186 354 646

Firma je 2apsana 4o cbchadninn rejsttiky veaensho MasISKym soudem v Praze oddll B . viozka 7326
Je nositetem certifikaci CSN EN 180 9001 2008, CSN EN 150 14001 2005, C5N OHSAS 180012008
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Priloha €. 4

Nebahovska 1200, 383 01 Prachatice

e-mail: info@odys.cz
DIC: CZ15771156

tel./fax: 388 312 735

e e

MONTAZNI LIST &.2% 0100449 /12 (P

pruh éinnosti :
Zarucni oprava
Pozaruéni oprava
Uvedeni do provozu
Servisni prohlidka
Technicka pomoc

o 0O 0 0 0

Zafizeni, kotel (v.€.):

Uvedeno do provozu:
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Nebahovska 1200, 383 01 Prachatice

ICO: 15771156 DIC: CZ 15771156

tel : 388 312735

CSOB Prachatice 154760870 / 0300
fax : 388 312 736

KB Prachatice 244241-281 /0100

Sgolecnas! je drzrelem cenifidty systemu jaksst: CSN EN ISO 90CH 2001
Spclecnost e zagsara v scch rgjstiky KS v G Bugejowicich 0a4ii C v cika 523 sz Furm 5475°92

e e

PROTOKOL
o servisni prohlidce plynového a olejového zafizeni
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Nebahovska 1200, 383 01 Prachatice

ICO: 15771156 DIC : CZ 15771156
€SOB Prachatice 1564760870 / 0300 tel : 388312735
KB Prachatice 244241-281/0100 fax . 388 312 736
SpolzZnost e orzitelerm certfixaiu systemu jakast CSN ENISC 2001 2001
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Projekt:UV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.¢. IS SFZP: 10062321; ev.&. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.C. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094
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NAVRH OHODNOCENI ZMENY

€.NOZ - 013

16. anora 2015

NOZ zpracoval:  Vaclav Zabransky Datum:
NOZ navazuje OZ ¢.008 PD ¢&. jiny dokument:
na:
Odeslano/ postou posiem faxem osobné
pfedano:

V souladu se Smlouvou o dilo pfedkladame

(a) dohodnuté ceny

(b) dohodnuté Ihity ukonéeni dila

navrh zmény rozsahu praci, které maji vliv na

ano

a jsou zpracované v navaznosti na pilozené rozpoctove podklady:

- ocenény zménovy vykaz vymer

Celkem

Pocet pfiloh: 1

navys$eni | sniZeni ceny o 342.387,34 K¢

1) ocenény zménovy vykaz vymér

Navrhovana zména ceny dila (slovy):

zvySeni ceny dila o:

tristactyficetdvatisicetfistaosmdesatsedmkorunticectyfihaler

Navrhované prodiouzeni Ihiity dokonéeni dila:

0 kalendafnich dnu

Zpracoval: Vaclav Zabransky

Datum: 16.2.2015 . .

Pievzal: indY\drdd P PatddaLZ, spol. s .0
a GPL - INVEST s.r.0. jako sdruzéni

Nérodni 984/15, 110 00 pi

Stavebni dozor stavebnika (

Dal‘-U”Q/: BB - rekonstrukee

[nlzace o))

Vyjadieni dntﬁpn\mh

Za zhotoy

Za pr jektanta Ing. Vaclav Houska

Sweco Hydroprojekt a.s.
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: UV Pracejovice-zména kotelny
JKSO: CC-CZ:
Misto: Pracejovice Datum:
Objednavatel: ic:
Mésto Strakonice DIC
Zhotovitel: I&:
SWECO Hydroprojekt a.s. 0Z C.B. DIC
Projektant: I¢:
Ing. Jitka Vansova DI¢:
Zpracovatel: I€:
Jakub Herda DIC:
Naklady z rozpoctu 75 596,82
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 75 596,82
DPH zakladni 21,00% ze 75 596,82 15 875,33
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
/Cena s DPH v CZK 91 472,15J
Projektant ‘Zpracovatel
‘ |
i
. |
|
! |
| |
' |
.
Datum a podpis: Razitko |Datum a podpis: Razitko
B_bjednavatel |Zhotovitel
i
|
|
|
|
|
Datum a podpis Razitko |Datum a podpis: Razitko B
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: UV Pracejovice-zména kotelny
Misto: Pracejavice
Objednavatel: Mésto Strakonice
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. 0Z C.B.
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
3 - Svislé a kompletni konstrukce
31 - Zdi podpérné a volné
6 - Upravy povrchti, podlahy a osazovani vyplni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bouréni
99 - Pfesuny hmot a suti

997 - Pfesun suté
PSV - Prace a dodavky PSV

777 - Podlahy lité

784 - Dokonéovaci prace - malby a tapety

Celkové naklady za stavbu

Strana2z 4

Ing.Jitka Vansova
Jakub Herda

Cena celkem [CZK]

75 596,82

24 921,85

65,97
65,97
3 986,00

19 333,11
6 059,75
1536,77

50 674,97

27 812,52
22 862,45

75 596,82



Stavba: UV Pracejovice-zména kotelny
Misto: Pracejovice Datum:
Objednavatel: Mésto Strakonice Projektant: Ing.Jitka Vansova
Zhotovitel: SWECO Hydroprojekt a.s. 0Z €.B. Zpracovatel: Jakub Herda
" - . _ . s Cena celkem
| PC Typ Kod Popis MJ Mnodstyi J.cena [CZK]
| [CZK)
L i
Naklady z rozpoctu
y 75 596,82
HSV - Prace a dodavky HSV 24 921,85
3 - Svislé a kompletni konstrukce 65,97
31 - Zdi podpérné a valné 65,97
i 8 | K |viz.SO 01.2.33 |Zazdivka otvorli m2 | 0,090 733,00 65,97‘
0,30,3 0,090
Soucet 0,090
6 Upravy povrch(i, podlahy a osazovani vyplni 3 986,00
7 | K viz:5001.2.206 Doplnéni omitky | m2 | 0,250 584,00 146,00]
0,5*0,5 0,250
Soucet 0,250
i 2 i K 632451021 Vyrovnavaci potér cementovy m2 | 30,000/ 128,00 3840,00
30,00 30,000
Soucet 30,000
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 19 333,11
F10] ]946111111 MontaZ pojizdnjch vézi trubkovych/dilcovich kus | 3,000 966,00 298,00
2,0 2,000
Soucet 2,000
i o 4T . v B |
! 1 K ‘946111211 1Pr1p~l'f\t'ek k pojizdnym véZim za prvni a ZKD den - 3,000 200,00 600,00
| |pouziti
18 K 946111811 Demontaz pojizdnych vézi trubkowych kus 3,000 483,00 1 449,00
| 14| K |viz.50 01.1. Vy€isténi budov m2 30,000 88,00 2 640,00
’> 1| K viz5001.1.a Bourani bloki z betonu m3 0,354 4453,00 1576,36
2,93*0,93*0,13 0,354
Soucet 0,354
B T ’
} 3| K |985131111 |0¢isténi podlah tlakovou vodou m2 30,000 137,00 4 110.00'
. _
30,00 30,000
Soucet 30,000
99 - Presuny hmot a suti 6 059,75
9| K |viz50.01.1.08 Demontaz acelovych kci kg | 250,000] 15,00] 3750,00
0,25 0,250
Soucet 0,250
‘ 15 | K |viz.50.01.1.08 Odvoz ocelovych kci do 10 km t 0,250| 291,00 72,75
W = - Y I . % o - > B |
17 | K |viz.50.01.1.08 Rozrezani oc. Kci (10 737 : 1,2 x 0,250) - pomér pres kpl 1,000| 2 237,00 2237,00
? tuny |
997 - Presun suté B 1 536,77
12] & }viz.SO 01.1.16 Vodorovné doprava suti do 10 km t 2,208 290,00 640,32
16 | K {w‘z.so 01.1.16 Vnitrostavenistni doprava suti a vyb.hmot t 2,208 174,00 384,19
13| K !viz.SO 01.1.16 ‘skladkovné t 2,208 232,00 512,26
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—

Cena celkem i
[CZK] J

€& Typ Kod Popis M) MnoZstvi J.cena [CZK]
PSV - Prace a dodavky PSV 50 674,97
777 - Podlahy lité 27 812,52
E@Q}F Natéry epoxidové podlah betonovych-zakladni m2 ‘ 30,000 ._431?’00‘ 9 570,00
30,00 30,000
Souet 30,000
[I;@IF ENétéry epoxidové podlah betc;ﬁov?ch-vrchni m2 { 30,000 431 ,OG‘ 12 930,00‘
10,00 30,000
Soudet 30,000
19| K [996444R |dod +mtz hasicich pristrojd (haseni el.zazizeni) kus | 2,000 1890,00 3780,00
’TTT viz.50 01.1.17 Presun hmot v | 1,501 1021,00 1532,52
784 - Dokoncovaci prace - malby a tapety 22 862,45
"6 | K |vizso01.2.209 Malba nitfni-bila - m2 [ 102,984 222,00] N 22.862,45)
30,00 30,000
{4,95°3,53°2)-(1,8"2,5) 30,447
6,0253,53*2 42,537
Soutet 102,984
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Projekt:UV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.& IS SFZP: 10062321; ev.C. IS ISPROFIN: 115D112000610;
ev.C. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

FO 01

OZNAMENI ZMENY

€.0Z - 015

Komu: Maéasto Strakonice Datum: 10. biezna 2015

Velké namésti 2, 386 01, Strakonice
Odeslano/ postou aeslen faxem osobné

pifedano: '

Stavba: UV Pracejovice,
Tyka se:|Prace na Stavebnich objektech - rozsah dle Dodatku &.8 - éast 2.2.1
Odkazy: na specifikaci:|VV die DVZ
na vykresy:

na rozp.podklady:

na jinou ¢ast smlouvy:

0

Pocet pfipojenych listd specifikaci: 0

Oznameni vydava:

ZMENA - popis zmény a podrobné zd(ivodnéni zmény:

TDS - sdruZeni MM - GPL

V ramci tohoto Zmeénového listu jsou feSeny veskeré dopoéty polozek VV podle vymér skuteéné provedenych praci ve
vztahu k zadavacimu vykazu vymér, a to jak kladné tak zaporné. V rdmci téchto zmén nastavaji nasledujici pfipady:
prace se neprovedly, protoZe pfi realizaci dila dodlo ke zméné piivodnich podminek dila
pfi realizaci praci doslo k Upravé vymér poloZzek ve smluvnim vykazu vymer, s ohledem na zmé&nu plivodnich
podminek, tzn. bylo dodano vé&tsi nebo mensi mnozstvi a vymeéry byly upraveny dle realizované skuteénosti

Vyjadfeni dot¢enych:

Za zho cﬂh“t‘k \Jag. Petr Para
#

[%2]

 aDatar: croaposgavebnita (0

_}-Datum: 10.3.2015

3

Za projektanta: Ing. Vaclav ou%ek% o Hyﬁmpmie 2.8.

cdatépny zavod Ceské Budgjolice /-
Z4tkovo nabiei 7, 370 21 Ceské javi

Ndrodni 984,15, 110 00

Uy
o=

= roinyvice - ralinnctritere B
J

f/5Yna stavb
#rnizac

Za objednatele: Mgr.

Bfetislav Hrdlitka,
starosta mésta

£STOL

oser g1 1yl PO

J




Projekt:UV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace

Ev.¢. IS SFZP: 10062321; ev.¢&. IS ISPROFIN: 115D112000610;

FO 02

ev.¢. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

NAVRH OHODNOCENi ZMENY

¢.NOZ - 015

NOZ zpracoval: Ing. Jaroslav Patera, TDS Datum: 12.bfezna 2015
NOZ navazuje OZ E.015 PDG jiny dokument:
na:
Odeslano/ pobtou peslem faxem osobné
predano:

(a) dohodnuté ceny

- Zmeénovy vykaz vymér

Celkem

Pocet pfiloh: 1

snizeni /-navyseni ceny o K&

V souladu se Smlouvou o dilo pfedkladame navrh zmeény rozsahu praci, které maiji vliv na

ano y

.......................................

a jsou zpracované v navaznosti na pfiloZzené rozpoctové podklady:

- polozkova kalkulace zmény - viz.pfiloha

-1 092 279,59

1) PoloZkova kalkulace zmény
2) Odiivodnéni zmén - vyjadieni projektanta a TDS

Navrhovana zména ceny dila (slovy):

(iedenmiliondevadesatdvatisicedvetésedmdesatdevétkorun

Navrhované prodiouzeni Ihaty dokonéeni dila:

hastal o lVITa =N o) ‘fr\nc‘r r' ISR SRY

padesatdevéthaléfi) 0 kalendafnich dnd
Zprabdwtl: g UarokldV Patedas /0 Pfevzal:
a GPL - INVEST s.r.0. jako sugfiibni
Ndrodni 984/15, 110 00 FPlofa 1
| | Stavebni dozor stavebnika {Tif stavhé |
(v Datum | Datum:

Vy adfeni dotcenvch

735 |Wr0 Pé’fH?’éfF
e -
B gttt e ;i;fjﬂ;‘i?i‘i

Za projektanta: ing. Vaclav Hougka i
Sweco Hydroprojekt a.s.
odétépny zévod Ceské Budgjovice

Datum: 12 33200® nabfezi 7, 370 21 CepKe/Budgjovice
s Mo

/BBt 183 2086¢ il (TDE

Z&roisMagDarestal Patera © .1
& GPL - INVEST s.r.0. jako sdrujly
Ndrodni 984/15, 110 00 Prafg

| SRV TLAWTE

e ctrilr g o o S

Za objednatele: Mgr. Bietislav Hrdlicka
starosta mésta
S T 021

Datum: i

ktr

’%ﬂc@

/
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SWECO ﬁ

DOPGRUCENE

VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE. NASE ZNACKA MISTO GODESLANI / DATUM
/ Ceské Budéjovice / 12.3.2015

UV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace

Odlvodnéni zmén uvedenvch v ZL 15:

Pro vSechny asti stavby plati, 7e polozky ,odvoz do 10 km* (napf. 01.1.05, 01.1 08,
01.1.09 ...} se vztahuji kodvozu kovovych materidll plvodnich vybouranych
konstrukei, demontovanych potrubi a zafizeni. Objednatel si na zakladé SoD zajistoval
odvoz a likvidaci &rotu viastnimi silami. Proto tyto polozky nebyly fakturovany.

Cast SO 01.1 - Strojovna a trafostanice:

- Polozka 01.1.06 - vybourani parapetl — ve VV 22,5 m®, ve skutetnosti provedeno
pouze 20,9m? zlstatek 1,6 m?

- Polozka 01.1.14 - demontaZ stavajicich mfizek — realizovana mengi vymera nez
bylo uvedeno ve VV — puvodné 10 ks, realizovano 6ks, zustatek 4 ks

- Pol. 01.1.15a — Sokl zména mnoZstvi z 22,5m* na 60,77 m? — ve skute&nosti bylo
nutno realizovat o 38,27 m2 vice — vypoget viz. pfiloha &.1

- Pol. 01.1.19 —~ dodani a osazeni nového poklopu — podie PD a skuteénosti byl
osazen pouze jeden poklop, misto ve VV uvedenych dvou — numericka chyba -
preklep.

- Pol. 01.1.05 - Nové obloZeni stén trafostanice — podpolozky - demonta
stavajiciho obloZeni a nové obloZeni trapézovym plechem, ve VV je uvedena u
techto poloZek plocha 112 m’, dle PD a skute¢nosti bylo provadéno u téchto
polazek pouze 19,53 m”

Jih - 4,8 x (2,2+2,4)/2=11,03 m* Zapad — 425 x2=85m?
Celkem 19,53m’, zustatek 92,47 m2 — numericka chyba.

Cast SO 01.2 - budova filtrii, akumulace:

- pol.01.2.35 - odbourani zdiva anglickych dvarku — numericka chyba — desetinna
carka, VV = 2 m3, skutecnost 0,2 m3, vyméra mensi o 1,8m3 . Souvisejici polozky
- svisla doprava suti, vnitrostavenitni pfeprava suti, odvoz suti na skladku a
skladkovne (0,7+0,2+0,15=1,05 m3, 1,05"2,2=2,31 t) ... ve VV uvedeno 6,27 (8,27
— 2,31 = 3,86 t) — vBechny tyto poloZky sniZeny o 3,96 t

- pol. 01.2.118 - ventilagni plastova mfiZka - 3ks - nebyla realizovana oproti vykazu
vymér — ventilaéni - otvory z akumulaci byly v souladu s PD napojeny na potrubi
vzduchotechniky

- pol. 01.2.121 — nova podlaha mistnost ¢. 118 véetné vyrovnavaci stérky a sokliku

1(6)
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SWECO ﬁ

- ve VV uvedeno 99 m*(pfeklep) ve skuteénosti je podlahova plocha mistnosti
rovna 18,6 m’
pal. 01.2.123¢c — sklad vapna — nova keramicka dlazba — ve VV — uvedenc 40 m2,
skuteénost 37 m” — zaokrouhleni vypodtu VV
01.2.204b — vyvéseni kfidel — ve VV uvedeny 4 ks, jednalo se o 2 ks jednokfidlych
dvefi {pfedpoklad 2x dvoukfidié - 4 ks) — skuteénost je tedy 2 ks vyv&Senych
kFidel
01.2.2015 - Oplechovani konzol
Demontaz — VV = 29,25 ... skuteCnost 20*1,3 = 26 m2, nefakturovano 3.25 m2
Oplechovani pozinkovanym plechem ... VV = 29,25 m2 - skuteénost viz.
predchozi bod (26 m2) — nefakturovano 3,25 m2
Uprava napojeni na zateplovaci systém — VV = 22,5 m - skuteénost 20 m
Rozdily u vdech tfech poloZek vznikly zaokrouhlenim ve VV
01.2.224 — vybourani betonovych zakladu
Svisla doprava suti — ve VV uvedeny 3 t — skuteénost 2,9 t (viz. vnitrostavenistni
preprava suti) — nevyfakturovano 0,1 t - pfeklep

Céast SO 01.4 - Usazovaci nadrze

Pol. 01.4.1¢c - svody — vy$ka budovy 3,1m = délka svodu. Plvodni VV 8 m, pouzito
3,1 m, zustatek 4,9 m

Pol. 01.4.04 — Novy chodnik z beton. dlazdic do betonu a piskového loze + pfesun
hmot — skuteény stav 15,1+15,1+9,65+9,65=49,5 v bm. 49,5x0,5=24,75m°
plvodné 46m°, zistatek 21,25m*(preklep — zaména bm x m?) Souvisejici polozka
- pfesun hmot 24,3t/46m?=0,53t/m’. 24,75m’x0,53=13,33t, zastatek 10,97t —
preklep - ve VV m? - ve skuteénosti m’.

Pol. 01.4.08 — vybourani plechovych dvefi — kovovy materidl - odvoz na skladku
zajistoval investor

Cast SO 01.5 — Garaze

Pol. 01.5.2 — Oprava stfechy (demantaz, odvoz suti na skladku, skladkovné,
svody-titanzinek, pfesun hmot) — realizovano atika:
15,73+15,73+9,25+9,25=49,96m, okap: 15,73m, boky atiky 3,05m = 68,74m —
zustatek 4,26 m’. Odvoz suti na skladku a skladkovné poniZeny o 0,9 t (plechy,
jejichz advoz zajistoval objednatel)

svody - vyéka budovy 3,7m = délka svodu, ve VV uvedeno 9 m, zustatek 5,3m.
Pal. 01.5.3 — nové aplechovani parapetu — ponechan puvodni (teracové desky
v dobrém stavu) - nerealizovano. Zustatek 2.4m

Cast SO 01.6b Vytapéni

Pol. 47 Clankova télesa litinova 900/4160 — 40 ks — nefakturovanc — prace predla

na zakladé zménového VV do ZL & 01 — Chiorové hospodarstvi UV Pracejovice.

Pol. 48 - montaz otopnych téles deskovych — soudet poloZek €. 29.-45., ke kterym

se montaz vztahuje, ¢ini pouze 44 ks

Pol. 53 a 55 — izolace tepeina naviekova — nebyla realizovéna v kancelafskych

prostorach a v Gsecich pripojeni radiatoru, kde je pouziti izolace zbyteéné.

- lzolace potrubi DN 15 — ve VV je uvedeno 780 m, skutecnost ¢ini 590 m,
nefakiuruje se 190 m

- lzolace potrubi DN 25 — ve VV je uvedeno 130 m, skuteénost &ini 122 m,

Sweco Hydroprojekt a.s.
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nefakturuje se 8 m
Pol. 80 — Natéry - nebyly realizovany, jelikoz rozvody byly provedeny z materialu

s kovove lesklou povrchovou Upravou, ktery se jiz dale nenatira

Cast SO 01.8 - Elektroinstalace, slaboproudé rozvody

1.8.1 Rozvodna VN a trafostanice

Pol. €. 39/ 35 - Vymeéna oceloplechovych dvefi véetné zarubni rozvodny VN
rozmery 1100x2050 mm, typ dle navrhu zhotovitele

soubor — navrh 1. osazeno 0 - duplicitni poloZka VV, nebot poloZka je soudasti i
stavebni ¢asti

Pol. €. 43/ 39 — Oprava podlahy schodisté betonem o sile 120 mm (1m3

betenove smési), naslapné hrany chranit ocelovym uhelnikem 30 x30 mm délka15s
m

soubor — navrh 2, osazeno 0, omylem uvedena poloZzka VV, ktera se neodkazuje
k zadné praci v PD

Pol. €. 48 / 44 — Vyména aceloplechovych dvefi véetné zarubni kabelového
prostaru VN rozméry 800x2050 mm, typ dle navrhu zhotovitele

soubor — navrh 1, osazeno 0 - duplicitni polozka \VV, nebot polozka je sougasti i
stavebni casti

1.8.2 Rozvodnice a pfistroje

Pol. €. 385 / 7 - Svitidio zafivkové prumyslové 2xL35W/1500 T5G/G5
- pouzito mensi mnozstvi odpovidajici navrhu v DPS

Pol. €. 391/ 13 — Svitidlo zafivkové nouzové tinikové s nouzovym zdrojem 1
hodina 8W, samolepici folie s piktogramy, které urCuji smér k nouzovému

vychodu - pouZito mensi mnozstvi odpovidajici navrhu v DPS

Pal. €. 414/ 36 — Zaluzie vychodni strana — vnejsi zaluzie, hlinikové lamely, ostatni
konstrukce hlinik nebo ocel a plast, reflexni natér — rozméry okna vyska x $itka
3700x1700, potet oken 5 pro strojovna I, motorovy pohon s napajenim a
ovladanim z rozvadéée DT napajeci kabely 40 m, komunikaéni kabely 40 m -
polozka odpovida PD, dodané rozvadéte nevyzaduji jeji realizaci.

Pol. €. 415/ 37 - Zaluzie zapadni strana — vnéjii Zaluzie, hlinikove lamely, ostatni
konstrukce hiinik nebo ocel a plast, reflexni natér — rozméry okna vyska x itka
3000x1700, potet oken 5 pro strojovna I + rozméry okna vyska x $itka

1800x1500, polet oken 2 pro velin, motorovy pohon s napajenim a ovladanim

z rozvadéce DT, napajeci kabely 80 m, komunikacni kabely 80 m - polozka
odpovida PD, dodané rozvadéce nevyzaduji jeji realizaci

1.8.6 Slaboproudé rozvody

Pol. € 509/ 11 - Panel pro PLC - dotykovy color 256 barev 15" TFT, tladitka,
montaZ na dvefe rozvadéde
poioZka WV, ktera se neadkazuje k 2adnému navrhu v D

3(B)
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Pol. & 517 / 19 — Lokalni regulator topeni a vétrani podle technickych podminek
napojen datovym kabelem do DT-S - pouZito mensi mnozstvi odpovidajici navrhu
v DPS

_ Pol. & 520/ 22 — Teplotni termistorové prostorové €idio dvouvodicové
poloZka neni nutna s ohledem na osazene odvihéovaci jednotky

- Pol. & 521/ 23 — Prostorové termostaty vystup kontakt 1p 230V/8A
polozka VV, ktera se neodkazuje k Zadnému navrhu v DPS

- Pol & 523/ 25 - Regulovatelny servopohon pro rotacni trojcestny smésovaci
ventil podie pozadavku dodavatele ventilu a v souladu s TP, napajeni 24V DC,
fidici signal 0 - 10V DC - pauZito mendi mnoZstvi odpovidajici navrhu v DPS

. Pol. & 533/ 35— Dvojité zasuvky RJ45 pro potitatovou sit a telefony pfepétovou
ochrannou TYP 1 ochranna Groven do kanceldfi - polozka VV, ktera se
neodkazuje k zadnému navrhu v PD (zasuvky maji polozku 568 / 65)

- Pol. & 534 / 36 — Dvojité zasuvky RJ45 pro potitaCovou sit a telefony pfepétovou
ochrannou TYP 1 ochranna troven do provoznich prostoru, IP55 - poloZka VV,
ktera se neodkazuje k adnému navrhu v PD (zasuvky maji poloZzku 568 / 65)

Pol. & 547 | 47 — Vn&j&i siréna pro pozamni systémy dle CSN EN 54-3
- pougito men$i mnozstvi odpovidajici navrhu v DPS

. Pol. & 568 | 65 — Datova zasuvka 2x modul, RJ45 DataGate+ kat.6A STP, Zerny,
se zaclonkou, Kryt datové zasuvky vEetné ramecku a upeviovaciho tfrmenu
(design dle El) a instalatni krabice
soubor - pouzite mensi mnozstvi odpovidajici navrhu v DPS

. Pol. & 569 /66 — Datova zasuvka do prumyslového prostfedi 2x modul, RJ45
DataGate+ kat.6A STP, ¢erny, se zaclonkou, Kryt datove zasuvky véetné ramecku
a upeviiovaciho tfmenu (design dle El) a instalaéni krabice - polozka VV, ktera se
neodkazuje k zadnému navrhu v PD (zasuvky maji polozku 568 / 65)

- Pol. & 570 / 67 — Datova zasuvka do vihka zdravotnické prostfedi 2x modul, RJ45
DataGate+ kat.6A STP, éerny, se zaclonkou, Kryt datové zasuvky véetné ramecku
a upeviovaciho timenu (design dle El) a instalacni krabice - polozka VV, ktera se
neodkazuje k 2adnému navrhu v PD (zasuvky maji poloZku 568 / 65)

. Pal & 611/ 102 — Siréna (bzuéak) se zableskovym majakem (blikatem) vnitini die
TP - 3 signaly, 3 barvy majaku Gervend, oranzova, modra - pouZito mensi
mnozstvi odpovidajici ndvrhu v DPS

¢ast SO 03 - Sigma monoblok VK
03.1.10 uprava vybourané plochy véetné zasypu, chumusovani a oseti,
podpolozky — naloZeni, dovoz zeminy z 500 m a zasyp zeminou se zhutnénim —
numericka chyba — desetinna &arka — uvedeno 750 m3, ve skute¢nosti byl objem
72 m3.

Gast SO 04.1 - Zpevnéné plochy

. Pal. & 3 - Odstranéni Ziviéného krytu frézovanim — realizovana mensi vymeéra die
dokumentace skutecného provedeni o 53m”.

- Pol. & 4 — Vytrhani obrub krajniku obrubnik stojatych — realizovana mensi
vyméra dle dokumentace skutetného provedeni o 110 m

4 (6)
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- Pol. €. 15 - Kladeni zamkové dlazby komunikace pro pési. Ve VV uvedeno 55,4
m2, dle geodetického zamérfeni DSP je plocha zamkové dlaZzby 76 m2 — navyéeni
mnoZstvi 0 20 60 m?

- Pol. & 16 — Material zamkové diaZzby — odpovida pol. €.15 s navysenim o 15% na
prgl’ez. 76*1,15= 87,4 m2. Ve VV uvedenc 63,71 m2 - navygeni mnoZstvi o 23,69
m

- Pol. € 22 - Osazeni siiniéniho obrubniku betonového — ve VV uvedena 230 m,
skuteénost 217,55 — men&f vymeéra o 12,45m

- Pol. €. 23 — material obrubnik betonovy silniéni - ve VV uvedeno 253 m,
skutec¢nost 239 m, die dokumentace skutecného provedeni realizovana mensi
vymerac 14 m

Cast SO 04.3 - Septik, jimka, kanalizace

- Pol. €. 31 - Montaz potrubi z trub kameninovych DN 150 — polozka VV, ktera se
neodkazuje k zadnému navrhu v PD

- Pol. & 32 - material Trouba kameninova glazovana DN 150, poloZka VV, ktera se
neodkazuje k Zadnému navrhu v PD - souvisi s pfedchozi poloZzkou

- Pol. & 38 — Rekonstrukce stavajici Sachty — nerealizovana v souvislosti se zménou
zpusobu odvodnéni puvodni kotelny (ZL €. 8)

- Pol. 41 — Osazeni mfiZi litinovych vE. rdmu a pol. €. 42 — Poklop na vstupni Sachtu
litinovy — realizovan pouze 1ks, puvodni VV 2ks

- Poal. & 45 - Provedeni zkougky vodotésnosti nadrze do 1000 m®a Pol. 933801311
— Naplinéni a vyprazdnéni nadrZe na proplachnuti do 1000m”, ve skuteénosti
pouZito mnozstvi vody ... 2mx2mx2m=8m?®, puvodné ve VV 10,032m°, zistatek
2,032 m*

Cast SO 04.4 — Méfeni pritoku na kanalizaci
- Pol. & 11 - Svisle pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl. Ve VWV 302,22m°,
pouzité mnozstvi 283,5 m® (2*141,75), zustatek 18,72 m*

ZL 03 Stirecha - Strojovna a trafostanice a Budova filtra

- na zakladé konkrétné dodaného certifikovaného zachytného systému — nebyly
provedeny na objektu SO 01 — Strojovna a trafostanice 4 ks prub&znych ok — pol.
¢. 16 a 33,5 m nerezovehao lana - pol. €. 18.
Na objektu SO 02 — Budova filtru nebylo provedeno ze stejneho duvodu 7 ks
prubéznych ok — pol. & 15 a 59,5 m nerezoveho lana - pol. €. 17

ZL 06 - 8O 01.5 - Elektroinstalace a hromosvody — garaze

- Pol & 632 — zasuvka 230V/16A, IP54, s ochrannym vickem (pfisazena, prubé&zna
montaz)
Ve skuteénosti nebylo potfeba poloZku realizovat

Pol. €. 633 — zasuvka 400V/16A, P44, 5-i kalikova (na rozvadédi)
Ve skute€nosti nebylo potfeba poloZku realizovat

Pol. &. 635 — elektroinstalacni lista minimalné 25x20mm (8xv) (bila, PVC,
samozhasivy)

o
G

| Sweco Hydroprojekt a.s.
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pouZito mensi mnozstvi odpovidajici navrhu v PD

- Pol. ¢ 645 — MontaZz zasuvek 230V a 400V (747161010)
Protoze nebyly realizovany zasuvky pol. & 632 a 633, nebyla provadéna ani s nimi
souvisejici montaz

- Pol. & 647 — Montaz elektroinstalaéni listy (220301021)
Pouzito men&i mnozstvi odpovidajici navrhu v PD — souvisi s pol. ¢. 635

ZL 14 - Zpevnéné plochy — komunikace

- Pol. & 100 - Dod.+MtZ. Betonové dlazdice 500x500mm do loZe z betonu t.50mm a
piskovy podsyp t.80mm
MnoZstvi odpovida v PD uvedenym metrum béZznym, ale ne ve VV uvedenym
metrum Etvereénim

- Pol. & 144 - Cisténi didzdéného krytu ruéné — souvisi s pol. & 100

- Pol. & 104 - Pfesun hmot — taktéz souvisi s pol. €. 100

TN T e 5ol
Swecs Hparaprojeld a.s.
dstepny zavad Ceské Budsjovice
2atkovo nabfezl 7. 370 21 Ceské Budgjovice
3

Ing. Vaclav Houska
Sweco Hydroprojekt a.s.
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Projekt:UV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.C. IS SFZP: 10062321; ev.c. IS ISPROFIN: 115D112000610; FO 1
ev.&. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

OZNAMENI ZMENY . ¢.0Z-016

Komu: Mésto Strakonice Datum: 4. kvétna 2015
Velké namésti 2, 386 01, Strakonice

Odeslano/ postou peslem faxem osobné
pfedano:

Stavba: UV Pracejovice,
Tyka se: |Prace na Provoznich souborech - rozsah dle Dodatku &.8 - &4st 2.2.2

Odkazy: na specifikaci:|VV dle DVZ

na vykresy:

na rozp.podklady:| ---

na jinou ¢ast smiouvy:|Dodatek &.8

ZMENA - popis zmény a podrobné zdlivodnéni zmény:

V ramgci tohoto Zménového listu jsou feSeny veskeré dopolty polozek VV podle vymér skutetné provedenych praci ve
vztahu k zadavacimu vykazu vymér, a to jak kladné tak zapomé. V ramei t&chto zmén nastavaji nasledujici pifipady:
a} préace se neprovedly, protoZe pfi realizaci dila doglo ke zméné plivodnich godmfnek dila

b) pfi realizaci praci doslo k tpravé vymér polozek ve smluvnim vykazu vymeér, s ochledem na zménu piivodnich
podminek, tzn. bylo dodano vétsi nebo mensi mnoZstvi a vyméry byly upraveny dle realizované skuteénosti

Pocet pfipojenych listli specifikaci: 0

Oznameni vydava:

TDS - sdruzeni MM - GPL

/
Za projektanta: Ing. Véclav%éka
SWeeco ) :
- ‘ 0d§tépn§¥g{?ﬁ wf ’ ﬁa'su
Vg W8 Al 0 B o parobmo.c Datum: 4.5.2015 Zatko a0 Ceské Budgjovice

5t

s 1 o
ﬂ 0 ndbfesi 7. 379 21 Ceske Budgjovic-

OV Pracejovice - rekonsirukee @ Te @]

ZB/uis:Vagc Reewad Bdtefp 0! S 0. i ZJa objednatele: Mgr. Bretislav Hrdligka, B
. starosta mésta fi‘ S/;r 23 /
fi«: 4 il ) qatum' OZ? T e ep— Ké; k rd K _ba (2




Projekt:UV Pracejovice - Rekonstrukce a modernizace
Ev.6. IS SFZP: 10062321; ev.¢. IS ISPROFIN: 115D112000610; FO 02
ev.6. MSC 2007: CZ.1.02/1.2.00/09.06094

NAVRH OHODNOCENi ZMENY . ¢.NOZ - 016

NOZ zpracoval: Ing. Jaroslav Patera, TDS Datum: 25. kvétna 2015
NOZ navazuje 0Z ¢.016 PD &. jiny dokument:
na:
Odeslano/ postou poslem faxem osobné
predano:

V souladu se Smlouvou o dilo piedkladame navrh zmény rozsahu praci, které maji vliv na

(a) dohodnuté ceny ... s ano

(b) dohodnuté lhity ukonéeni dila ................... .... ne ,
a jsou zpracované v navaznosti na pfilozené rozpoétové podklady:

- Zménovy vykaz vymér

- polozkova kalkulace zmény - viz.pfiloha

Celkem snizeni I-navysSeni-ceny o K& -594 801,40

Pocet pfiloh: 1 1) Polozkova kalkulace zmény
2) Odavodnéni zmén - vyjadfeni projektanta a TDS

Navrhovana zména ceny dila (slovy): Navrhované prodlouzeni Ihity dokonéeni dila:
(pétsetdevadesattyfitisiceosmsetjednakorunattyficethaléfi) 0 kalendafnich dnut
| Zpracov'aﬁ> 'Ing 5%?3&@&8!5 5f.0. Pfevzal:
L- VES_.T 5.1.0. jako scfuzfni
! Ndrodni 984/15, 110 00 pffrf 1
Stavebni dozor stavebnika (7T, fv stavhd
Da*tumf’ﬁl&fﬁzn:lsgl\onstm kce amooMnizace § Datum:

Vyjadfeni dotcenych ) /

Za zht@vi Za projektanta: ing. VacWouska ;Ju)

cnigps © Hydro mﬁéﬁf?
ZéfkoVOn PNy 2avoq d Ceske Buds; o

Datum: 25.5.2015 3bPe2( 7, 370 21 Gegpy 20V

2

DatUﬂkuZéé2w51soo&mg 20 547 4
ltay: +420 547 423 221, emali axoEaKe-bma.cz

za TOSTTS TRR Rotda ol o

a GPL- INVEST s.r.0. jako sd
Ndarodni 984/15, 110 00 Pflaifa 1 ! sarosta mesta S T 02
Daidvebns gomas stavebnika (T stavbé || Datum: 2. . i &/ /

Uv Pracejovice - rok onftrukce a nizace

aské BUdéJ Vice

5 Za objednatele: Mgr. Bretislav Hrdli¢ka
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SWECO %

DCPORUGENE
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UV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace
Oduvodnéni zmén uvedenych v ZL 16:

Zmény uvedené v tabulce Soupis neprovedenych praci dle VV k SoD:

- Numericka chyba vyplyvajici z nepiesného popisu polozek VV v jednotlivych
souborech, kromé poloZek pod kodem 42, 43 g 44, které jsou duplicitni.

Zmény uvedené v tabulce Soupis neprovedenych praci dle skuteénosti ve
zménovych listech:

- ZL 1 - Chiérové hospodarstvi UV Pracejovice - PSV - Prace a dodavky PSV —
P.C. 48 - Jednonasobné bilé malby — numericka chyba — misto 12,2 m2
uvedeno ve VV 1 028 m2 )

- ZL 1 - Chidrové hospodarstvi UV Pracejovice - DPS 01.9 - Strojni &ast — Stojan
na lahve; pro umisténi 2 ks lahvi - v ramci prostoroveé dispozice chiorovny bylo
mozno instalovat stojany na lahve pouze v rozsahu bez tohoto stojanu

- ZL 12 - Piskové filtry - HSV - Prace a dodavky HSV - ZruSeni a zabetonovani
revizniho otvoru pr.500mm — 4 ks — neprovedeno - Pfi provadéni stavebnich
praci na piskovych filtrech bylo zji§téno, e stavajici revizni otvory nevykazuji
podstatné znamky poskozeni a Ze jejich ponechani, i kdyZ nebudou vyuZzivany,
nebude branit fadnému provozu piskovych filtri. Naopak jejich odstrafiovani by
znamenalo moznost potencionalniho porugeni stavajicich betonovych
konstrukci a tim i vodotésnosti (praskliny apod.).

Zmeény uvedené v tabulce Soupis provedenych praci dle skuteénosti nad ramec
VV dle SoD:
- Prace odpovidajici témto polozkam bylo nutno provést nad ramec VvV
Vv souvislosti s neprovedenymi pracemi (tabulka Soupis neprovedenych praci
dle VV k SoD), které vyplyvaji z nespravného popisu polozek ve VV.
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370 21 Ceske Budéjovice Www. swecogroup.com mobiini telefon +420 725 316 591
telefon +420 386 103 511 vaclav houska@sweco.cz

fax +420 386 354 646

Firma je zapsana do obchodniho rejstfiku vedenéha Méstskym soudem v Praze oddil B.. viozka 7326.
Je nositelem certifikaci CSN EN 1SO 9001:2009, GSN EN I1SO 14001-2005. CSN OHSAS 18001:2008
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