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KARTA REALIZACE
Obnova kapli čky sv. Petra Na Podskalí, 
Strakonice

Lokalita Strakonice 1 druh stavba

Garant projektu nebyl určen

Zadává Ing. Oldřich Švehla

Celkové náklady stavby bez DPH 330 032,26 Kč vč.DPH 399 339,03 Kč

Zhotovitel stavby TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 33 Vlachovo Březí, IČ: 
27607721

Datum ukončení VŘ
Datum schválení v RMa číslo usnesení

20.7.2021
23.6.2021 1846/2021

SOD a číslo objednávky SOD 2021-00302 -

Termín realizace stavby zahájení: 30.8.2021 dokončení: 15.10.2021

Zhotovitel projektové dokumentace Jiří Urbánek/Lukáš Urbánek, Velké náměstí 54, 386 01 
Strakonice, IČ: 74723316

Koordinátor BOZP v rámci realizace -

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.

Drobná kaplička Svatého Petra z 19. století (kolem 1880) stojí ve svahu na levém břehu strakonického 
Podskalí. Kaplička byla v minulosti nekolikrát opravena, naposledy v r. 2007. Avšak i po poslední opravě 
byla kaplička znovu značně poškozena vandaly. Předmětem kompletní obnovy kapličky je oprava vnitřních 
a venkovních omítek, oprava vnitřních a venkovních dlažeb, provedení vnitřních a venkovních nátěrů 
omítek, výměna střešní krytiny včetně laťování, osazení nového křížku na střechu, osazení nových 
venkovních dveří (náhrada za původní), podezdění základového zdiva, provedení přístupové dlažby ke 
kapličce, provedení nového okapního chodníčku, doplnění sošky sv. Petra do výklenku kapličky a provedení 
drobných terénních úprav pro přístup k objektu.

Ostatní:

udržovací práce - kolaudační souhlas nebyl vydán

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldřich Švehla 26.1.2022 MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v K č Podíl m ěsta v K č Zdroj dotace

42 653,41 356 685,00 Jihočeský kraj

Zapsal Datum Odbor



Ing. Michal Novotný 26.1.2022 MěÚ Strakonice, Odbor rozvoje
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