MESTO STRAKONICE Sv 122

KARTA REALIZACE

Stavebni a zame €nickeé prace - nové zabradli v ul.
Mlynska, Strakonice

Lokalita | Strakonice 1 druh | ostatni

Garant projektu nebyl uréen

Zadava Ing. Oldfich Svehla

Celkové naklady stavby bez DPH 298 160,00 K& v&.DPH 360 773,60 K&

Zhotovitel stavby ELOST PLUS s.r.o., Havlickova 1289, 386 01 Strakonice,
IC: 63907402

Datum ukoné&eni VR
Datum schvéleni v RMa ¢islo usneseni -

SOD a ¢islo objednavky - Objednavka 224/22/7

Termin realizace stavby zahajeni: 31.10.2022 dokonéeni: 30.11.2022

Zhotovitel projektové dokumentace -
Koordinator BOZP v ramci realizace -

Popis stavby - pavodni stav, technické feSeni apod.

Jedna se o provedeni nového kovového dvoutrubkového zabradli (povrchova Uprava pozink) u bytovych
doma v jihozapadni ¢asti ul. Mlynska. Stavajici dfevéné zabradli jiz doZilo a bylo demontovano.

Ostatni:

Zapsal Datum Odbor

Ing. Oldfich Svehla 30.1.2023 Mé&U Strakonice, Majetkovy odbor
Vy3Se dotace vK ¢€ Podilméstav K ¢ Zdroj dotace

Zapsal Datum Odbor
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