



# KARTA REALIZACE

## Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice

Lokalita	Strakonice 2	druh	komunikace
----------	--------------	------	------------

Garant projektu	není
-----------------	------

Zadává	Město Strakonice
--------	------------------

Celkové náklady stavby	bez DPH 492 194,84 Kč	vč.DPH 590 633,81 Kč
Zhotovitel stavby	ZNAKON a.s. Sousedovice 44 , Strakonice 386 01	
Datum ukončení VŘ Datum schválení v RMa číslo usnesení	30.11.2012 9.8.2012	1968/2012
SOD a číslo objednávky	SOD	číslo objednávky
Termín realizace stavby	zahájení: 21.10.2012	dokončení: 30.11.2012

Zhotovitel projektové dokumentace Kordinátor BOZP v rámci realizace	JM Projekt s.r.o. Palackého náměstí 104, 387 01 Volyně
--	--

Popis stavby - původní stav, technické řešení apod.
Rozšíření silniční komunikace a zúžení chodníku ul. Poděbradova.

Ostatní:

Zapsal	Datum	Odbor
Bezpalec Michal	20.12.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

Výše dotace v Kč	Podíl města v Kč	Zdroj dotace
,00	590 633,00	

Zapsal	Datum	Odbor
Bezpalec Michal	14.12.2012	MěÚ Strakonice, Majetkový odbor

### DOKUMENTACE

1 Vlož popis přílohy

### FOTODOKUMENTACE

vlož popis fotografie



DSCN8143\_(640\_x\_480).jpg

vlož popis fotografie



DSCN6703\_(640\_x\_480).jpg

vlož popis fotografie



DSCN7858\_(640\_x\_480).jpg