



# KARTA STAVBY

## STAVBA: „Parkoviště MěÚ Strakonice“

Celkové náklady stavby	920.440,-	Kč včetně DPH
Zhotovitel stavby	ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice	
SOD / č. objednávky	SOD: 08 - 347	Objednávka č.
Termín realizace stavby	Zahájení: 25.8. 2008	Dokončení: 15.9. 2008

Zhotovitel projektové dokumentace	Ing. Pavel Bláha, Písecká 290, 386 01 Strakonice
-----------------------------------	--

### Popis stavby – původní stav, technické řešení apod.

Jedná se o rozšíření parkovacích ploch ve dvoře MěÚ Strakonice. Nově zde vzniklo přibližně 34 míst. Jako materiál byl na povrch nové plochy použit asfaltový recyklát. Součástí této stavby byl ještě výkop a osazení chráničky pro optický kabel a dále provedení kanalizační přípojky pro předpokládanou II. etapu parkoviště.

### Ostatní:

- Územní souhlas sloučený s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby - SÚ/1787/1787/08/M ze dne 8.7.2008
- Cenová nabídka 22.7.2008
- Podpis SOD 5.8.2008

<b>Zapsal</b>	<b>Datum</b>	<b>MěÚ Strakonice majetkový odbor</b>
Ing. Blahout	19.9. 2008	



# FOTODOKUMENTACE

