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Předkládá:	Ing. Jana Narovcová
  		vedoucí majetkového odboru


1) Stavba: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice


Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2017 - 00350 na realizaci stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“ uzavřené dne 26.6.2017 mezi městem Strakonice a společností ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01, IČ: 27430774, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
změny ZL 3: SO 101 – Sanace z nakupovaného materiálu, ZL 4: SO 301 – Bourací práce a likvidace stávajícího vodovodu,  ZL 5: SO 101 – Komunikace – změna ostatní práce,  ZL 6: SO 301 – Vodohospodářská část – změna ostatní práce.
Tyto změny v rámci dodatku č. 3 představují snížení ceny oproti SOD o – 630 829,79 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 

2) Dohoda o předčasném užívání stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“

Návrh usnesení:
RM v souvislosti se stavbou: „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“
I. Souhlasí
s uzavřením Dohody o předčasném užívání stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“ mezi městem Strakonice a mezi zhotovitelem ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495, 397 01 Písek, IČ: 27430774. Předčasné užívání stavby bude v období                  od 1.12.2017 do ukončení přejímek a kolaudace, nejpozději do 31.5.2018.  
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné Dohody o předčasném užívání stavby „Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice“. 


3) Seznam chodníků vyžadujících opravu formou zaasfaltování

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Bere na vědomí
předložený Seznam chodníků vyžadujících opravu formou zaasfaltování, a to:

- Chodník ul. Husova – od ul. Radomyšlská k ul. B. Němcové  (cca 480 bm)

- Chodník ul. Radomyšlská – od parkoviště pod nemocnicí k hlavnímu vchodu do nemocnice    (cca 250 bm) 
			          - autobusová zastávka pod parkem u ul. Krále J. z Poděbrad 
                                                  (cca 60 bm)

- Chodník ul. Textiláků – mezi vjezdy do ČSAD STTRANS a do AstenJohnson (cca 160 bm)

- Chodníky v parku mezi vlakovým nádražím a ul. Bezděkovská (cca 380 bm)

4) Přehled realizovaných staveb města Strakonice zadávaných majetkovým odborem, u nichž končí záruky v období od 15.11.2017 do 31.8.2018 

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Bere na vědomí
přehled realizovaných staveb města Strakonice zadávaných majetkovým odborem, u nichž končí záruky v období od 15.11.2017 do 31.8.2018 


5) Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Strakonice – sanace potrubí ET DN 300 Nemocnice Strakonice“

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s přímým zadáním realizace stavby: „Strakonice – sanace potrubí ET DN 300 Nemocnice Strakonice“ společnosti ZEPRIS, s.r.o. Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4. Předmětem plnění smlouvy o dílo je bezvýkopová technologie sanace vodovodního eternitového potrubí DN 300 v délce cca. 260 m. Celkové náklady stavby jsou stanoveny na základě poptávky  v místě a čase obvyklé a činí 1.593.500,- Kč bez DPH. Termín realizace stavby 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
II. Pověřuje
starostu města k podpisu předmětné smlouvy o dílo.

6) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v souvislosti s realizací stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“ a dále stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace 1. Máje“

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Most ev. č. 173-001 Strakonice“ a dále stavby: „Strakonice – rekonstrukce kanalizace 1. Máje“ se zhotovitelem – sdružení firem pod názvem BERGER+ZEPRIS STRAKONICE, Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň. Předmětem dodatku je úprava článku č.3. – Termín dokončení a předání díla (nejpozději do 31.5.2018), dále úprava článku č.4. - Cena díla se snižuje na základě změnových listů               o částku 292.505,76 Kč bez DPH, celková cena díla činí 18.910.779,62 Kč bez DPH. Dále je předmětem dodatku č.1 změna čísla účtu zhotovitele.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č.1.
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