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1)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou „Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice“

Návrh usnesení
RM po projednání
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se stavbou: „Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice“. Předmětem tohoto dodatku je snížení ceny díla o 80.302,30 Kč bez DPH. Cena díla tedy činí 718.136,39 Kč bez  DPH, tj. 868.945,03 Kč vč. DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku.	

2) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice k ZBV 25 SO 151 – Chodníky Zvolenská

Návrh usnesení: 
RM po projednání
I. Souhlasí 
se ZBV 25 SO 151 – Chodníky Zvolenská (č. změny: 151/1) v rámci stavby: „I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 25 bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 25 SO 151 – Chodníky Zvolenská, nebezpečné odpady v stávajících asfaltových vrstvách v místě chodníku: o částku 145.768,00 Kč bez DPH Kč, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je  - 11.930,10 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 157.698,10 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 25, včetně průvodního listu PL. 
III. Souhlasí 
s následným zařazením ZBV 25 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.

3) I/22 Strakonice, stanovisko města Strakonice k ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace Na Vinici

Návrh usnesení: 
RM po projednání
I. Souhlasí 
se ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace na Vinici (č. změny: 130/1) v rámci stavby: „I/22 Strakonice“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2017-00071 ze dne 9.1.2017 mezi ŘSD ČR, městem Strakonice a zhotovitelem stavby: SPOLEČNOSTÍ I/22 Strakonice, M  – SILNICE a ROBSTAV STAVBY, vedoucí společník: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, přičemž předmětem změny stavby ZBV 25 bude následující:
- navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 29 SO 130 – Místní komunikace Na  Vinici, nebezpečné odpady v stávajících asfaltových vrstvách v místě SO 130 – Místní komunikace Na Vinici: o částku 3.237.924,72 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je  - 224.563,06 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 3.462.487,78 Kč bez DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětné změny ZBV 29, včetně průvodního listu PL. 
III. Souhlasí 
s následným zařazením ZBV 29 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. 2017-00071.

4) Stavba: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice – dodatek č. 1

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018 - 00268 na realizaci stavby „Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice“ uzavřené dne 18.5.2018 mezi městem Strakonice a společností Casta dopravní stavby s.r.o., Pražská 467, 397 01 Písek, IČ: 28084136, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
změna ceny díla s ohledem na vícepráce: obnova povrchu přilehlé komunikace u bývalé MŠ (ZL 1), o částku 457.513,- Kč bez DPH, tzn. 553.590,73 Kč včetně DPH 21 %.
Tyto změny představují celkovou změnu (vícepráce) ceny oproti SOD o částku 457.513,- Kč bez DPH, tzn. 553.590,73 Kč včetně DPH.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

5) Stavba: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice – dodatek č. 2

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2018 - 00270 na realizaci stavby „Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice“ mezi městem Strakonice a společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 109/I, 339 01 Klatovy, IČ: 45357307, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
navýšení ceny díla s ohledem na vícepráce: komunikace – revize 1, které spočívají v aktualizaci změn vjezdů za dobu zpracování projektu k současnému stavu  (ZL 1), kanalizace – napojení do šachty, propojení ke garážím, které vyplývají z napojení kanalizace v rámci akce: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice na kanalizaci právě prováděné stavby: I/22 Strakonice, na stávající kanalizaci a z dodatečně požadovaného vytažení nové kanalizační odbočky mimo nové asfalty k možnosti budoucího napojení lokality Na Vinici, v místě u garáží (ZL 2), křižovatka u garáží – vícepráce, které navazují na ZL 2 – provedení nového kanalizačního odbočení a jednak z návaznosti na stavbu: I/22 Strakonice, SO 130 – Místní komunikace Na Vinici  (ZL 3), o částku 372.927,94 bez DPH, tzn. 451.242,81 Kč včetně DPH 21 %.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

6) Instalace záložních zdrojů elektrické energie - motorgenerátorů

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Revokuje
[bookmark: _GoBack]usnesení RM č. 4604/2018 (95/6) ze dne 21.2.2018 týkající se pořízení a připojení záložních zdrojů elektrické energie – motorgenerátorů k vybraným objektů v majetku města, a to z důvodu vysoké finanční náročnosti.
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