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1) Úprava usnesení RM k pronájmu nebytového prostoru v objektu Husova ve Strakonicích 

Návrh usnesení: 
RM po projednání
I. Souhlasí
s úpravou usnesení RM Strakonice č. 1861/2021 ze dne 30.06.2021, a to tím způsobem, že z usnesení se vypouští schválený nájemce slečna XX, která již nemá o pronájem prostorů zájem, a nájemní smlouva bude tedy  uzavřena pouze se slečnou XX, a to za podmínek uvedených v uvedeném usnesení RM č. 1861/2021 ze dne 30.06.2021.

2) Veřejná zakázka „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu atik bazénové haly“ – dodatek č. 2, změnový list č. 2 a 3

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Revokuje
usnesení Rady města Strakonice č. 2045/2021 ze dne 18.08.2021
II. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Plavecký stadion Strakonice – náprava havarijního stavu zastřešení bazénové haly“ mezi městem Strakonice a společností PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující: 
- navýšení ceny díla s ohledem na tyto změny: ZL 2 - likvidace suti – skutečnost (odpočty a přípočty), doplnění střešní skladby – EPS 160 a 180 mm (přípočty), lešení – skutečnost, ZL 3) - sanace atik bazénové haly, o částku 6.230.066,00 bez DPH, tzn. 7.538.378,65 Kč včetně DPH 21 %, přičemž z toho odpočty činí – 36.934,00 bez DPH, tzn. – 44.690,14 Kč včetně DPH 21 % a přípočty činí 6.266.999,00 Kč bez DPH, tzn. 7.583.068,79 Kč včetně DPH 21 %.
- změna termínu pro dokončení díla: do 31.01.2022, za předpokladu příznivých klimatických podmínek
III. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

3) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce: „Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice“ – dodatek č. 1

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Objekt technického zázemí - nohejbal Strakonice“ mezi městem Strakonice a společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 45023522, přičemž předmětem tohoto dodatku bude vedle 
navýšení ceny díla (čerpání rezervy), které bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Strakonice č. 2161/2021 dne 22.09.2021, také:
- prodloužení termínu realizace akce do 19.11.2021.
II. Pověřuje
starostu města podpisem předmětného dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

4) Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na služby – zhotovení projektové dokumentace: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY STRAKONICE – OSTATNÍ ETAPY“

Návrh usnesení: 
RM po projednání
I. Rozhodla
vyloučit vybraného dodavatele: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 z otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., na zhotovitele projektové dokumentace: „PD REKONSTRUKCE DOMU KULTURY STRAKONICE – OSTATNÍ ETAPY“.
Vyloučení uchazeče je na základě § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu odmítnutí uzavření smlouvy na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky poté, co byl zadavatelem k tomuto kroku vyzván.

5) Veřejná zakázka malého rozsahu: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“

Návrh usnesení: 
RM po projednání
I. Rozhodla
zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  v platném znění v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům s tím, že realizace proběhne v období od 10/2021 - 12/2021:
1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743
2. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, IČ: 43841252
3. XX, IČ: 13507168
4. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o. Strakonice II, Komenského 373, IČ: 45023522
5. PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice, IČ: 26070464
6. VKS stavební s.r.o., Strakonice II, Na Dubovci 140, IČ: 26101262
7. XX, IČ: 76032175
8. SALVETE spol. s r.o., Strakonice I, Písecká 506, IČ: 45023786
9. GORSTAV, stav. společnost s.r.o., Volyňská 121, 38601 Strakonice, Př. Ptákovice, IČ: 28114795 
10. TEKTON CZ s.r.o., Slovenská 695, 38701 Volyně, IČ: 26034701
11. Stavební firma Hájíček a Berenda, s.r.o., Za Nádražím 2547, Písek, IČ: 63277832
12. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 27607721
13. STAVISERVIS spol. s r. o., Deštenská 71, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 42408008
14. Šandera CB s.r.o., tř. 5. května 490, 373 82 Včelná, okres České Budějovice, IČ: 28118201
15. BUILD SERVICE stavební spol. s r. o., U Voříškova dvora 2743, 370 04 České Budějovice,       IČ: 15771041
16. EVEN s.r.o. stavební společnost, V olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 28062841
17. NOVOPRO s.r.o., Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, IČ: 28149718
18. XX, IČ: 13508024
II. Souhlasí
s uveřejněním výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby: „Opěrná stěna, Modlešovice čp. 2“.
III. Jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1.	Ing. Rudolf Oberfalcer
2.	Ing. Jana Narovcová
3.	Ing. Oldřich Švehla 
4.	Ing. Petr Zdeněk
5.	p. Dušan Kučera
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
1.	Mgr. Břetislav Hrdlička
2.	p. Josef Zoch 
3.	Ing. Tatiana Šamanková
4.	p. Jaroslav Houska
5.	Ing. Jaromír Zeman
IV. Ukládá
vedoucí majetkového odboru zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.
V. Pověřuje
vedoucí majetkového odboru podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné zakázky.

6) Žádost o souhlas města Strakonice se stavbou dvojdomu z titulu vlastníka sousedního pozemku  

Návrh usnesení:
RM po projednání 
I. Souhlasí
s realizací  stavby dvojdomu (rodinný dům „A“ a rodinný dům „B“) a skladu u rodinného domu „B“, v ul. Arch. Dubského, na pozemku p. č. 532/25 v k. ú. Strakonice, z titulu vlastníka sousedních pozemků, a to p. č. 532/82, p. č. 532/83, p. č. 1277/6 a  p. č. 532/60, vše v k. ú. Strakonice. 
II. Souhlasí 
s výjimkou z odstupové vzdálenosti staveb dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v případě umístění stavby skladu u rodinného domu „B“, v ul. Arch. Dubského na pozemku p. č. 532/25 v k. ú. Strakonice. Odstupová vzdálenost mezi touto stavbou a společné hranice s pozemkem p. č. 532/83 v k. ú. Strakonice, který je ve vlastnictví města Strakonice, je stanovena na 800 mm.
[bookmark: _GoBack]Tyto souhlasy nenahrazují souhlas stavebního úřadu a architekta města. 
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