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pres rameno feky Otavy, Strakonice; ev.¢. L3

POVODNOVY PLAN

uvoD

Opravovana mostni konstrukce (MK) Lavka pro pési prevadi mistni
komunikaci — stezku pfes vodni tok rameno feky Otavy v km 55,980. Mostni
konstrukce o tfech otvorech (krajni otvory lichobé&znikového prafezu o délce
pfemosténi 4,7 m resp. 6,0 m, stfedni ostvor nad korytem toku o délce
pfemosténi 24,25 m) je osazena na pozemcich v KU Strakonice (p.€.301,
307/9, 307/10, 305/1).

Komunikacné MK (ocelova pfihradova soustava s pfechodovymi mostnimi
poli v navrhovém provedeni ZB desky mostovky spadu 8,3 %) navazuje na
stavajici dopravni systém stezek pro pésSi a cyklisty a plochy vyuzivané
rekreaCné.

MK k¥izi vodni tok pod Uhlem kfizeni 90°. Stavajici MK nad stfednim
otvorem je vySkové osazena na Urovni 394,250 resp. 394,20 m.n.m. (Bpv) =
niveleta mostovky, s Urovni spodniho lice mostniho pfihradového nosniku o
0,18 m nize vuci niveleté. Prechodové rampy krajnich otvord jsou
v souCasném provedeni betonové desky osazené na dvojici ocelovych
nosnikd. Tvarové jsou desky v provedeni lomeného nosniku s uloZzenim na
bfehové opéry, na protéjsi strané s ulozenim do terénu. Spadové poméry
ramp ¢ini 12,3 % (levé pfedmosti) resp. 11,9 % (pravé pfedmosti).Opravou
budou spadové poméry prfechodovych poli upraveny.

V soucasnosti vykazuje MK znacny rozsah poskozeni (zejména mostovka
hlavniho mostniho pole nad stfednim otvorem a obé prechodové rampy) a
zavad zpohledu bezpe€nosti provozu. Zdivodd vefejného zajmu
zachovani dalSiho provozu za podminky Fadné bezpecnosti pohybu osob
po konstrukci, bylo ze strany spravce mostniho objektu rozhodnuto ucinit
odpovidajici a nutna opatfeni k ndpravé. Za timto ucelem byla vypracovana
dokumentace opravy v rozsahu stupné PSP+DZS, dopracovana témeér do
arovné RDS.

S ohledem na dopravni situaci a zastavbu v Udolni nivé bezprostfedné
navazujici na vySkové osazeni stavajici MK, bylo se spravcem objektu
dohodnuto minimalizovat dopady opravy lavky na soucasny provozni rezim
v Uzemi (zatopovém) a na zastavbu. Ztohoto duvodu bude zachovéna
niveleta mostovky hlavniho pole MK i po provedené opravé. Mirné zmény
dozna niveleta krajnich prechodovych poli, nebot je v zajmu provést
spadové pomeéry téchto dle predpisu (spady do 8,3%).

Navrhované provedeni novych prechodovych poli (ZBK mostovky)
maximalné eliminuje stavebni vysSku (oproti pdvodnimu provedeni) a
zlepSuje pratokové poméry v krajnich otvorech vice nez dvojnasobné.
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PGivodni odporova plocha ramp 8,76 m® (mimo zabradelni panely) je
navrhem snizena na 3,62 m® (mimo z&bradelni panely). Plocha zabradli
zlistane i po opravé na stejné hodnoté (obrysova pina plocha &ini 45,2 m?).
Timto opatfenim je eliminovdn narist odporovych ploch vzniklych
nasypovym klinem na pravém predmosti (2,38 m?) a 0,2m? pramétu
nasypového kuzele pravého predmosti (poloha rampy pfechodového pole
je cca ve sméru toku). Vysledna hodnota odpor. ploch &ni 6,20 m? ( mimo
plochu =zabradli) a nedosahuje hodnoty pavodniho provedeni. Lze
konstatovat, Ze pritocné pomeéry v zatopovém uzemi budou opravou mirné
zlepSeny. Nadale vSak bude mostovka v celém rozsahu dotéena vodni
hladinou pfi Q100 | po provedené opraveé.

V rdmci opravnych praci budou v koryté feky a pfilehlém Uzemi zhotoveny
nasledné prace:

» Zfizeni zafizeni stavenisté.

= Qdstranéni naletovych drevin ( kefd z plochy cca 1,0 m?).

= Vyty€eni podzemnich IS v zajmovém uGzemi v€. provizorniho

zajisténi IS vedenych po konstrukci.

Demontaz zdbradli z hl. mostniho pole a ramp pfedmosti.

Odbourani a demontaz prechodovych ramp na pfedmostich.

Demontaz stav. dievéné mostovky.

Nadzvednuti ocelové MK a provizorni zajisténi této proti posunu a

nadzdvihnuti (kotvit ke §tétovym sténam LARSEN).

= Zfizeni pracovni lavky (po rastru spodnich pficnikd) v celé délce
mostu v&. bezpecnostnich opatfeni.

= Zfizeni podvésného pojizdného leSeni v&. zakrytovani (zaplasténi).

= QOdbourani degradovanych €asti betonu na opérach.

= Sanace betonovych ploch opér.

= QOdtézeni vrstvy zeminy v tl. 0,35 m na ploSe obou predmosti. Na
pravém predmosti humusni zeminy (naplavy), na levém predmosti
smésné zeminy §térku, piskl a humusu z naplav.

» Vykopy pro zaklady.

» Podkladni betony.

» Betonaze zakladu, dfika s kridly do bednéni.

= |solacni prace na beton. pl. ve styku se zeminou.

» Hutnény zahoz zakladu.

= QOSetfeni stavajici mostni konstrukce ponechané v otvoru vE&. syst.
PKO.

= Dostrojeni stavajiciho zabradli v€. PKO.

= Vyroba nové OK a zamecnickych prvkd vE. PKO.

= QOsazeni loZisek k OK.

= Spusténi OK do polohy.

= Podliti loZisek vrstvou plastmalty.

= Montaz nové plechové mostovky.

= Montaz zabradli na hlavnim most. poli (stfedni otvor).

» Betonaz ZB desky na pfedmostich (krajni otvory).
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Nasypové kliny za rubem dfika (ZZ).

Podvozovkové konstrukéni vrstvy.

Osazeni mostnich zavéra.

Betonaz fims.

Osazeni ACO-DRAING.

Nasypové kuzele.

Osazeni obrubnikovych desek BEST-LINEA.

Pokladka obrusné vrstvy ABS | (v Useku komunikace nasyp. klinu).
Rozprostfeni ornice a svahovani (v€. Useku zatravnéné krajnice),
oseti travou.

Pokladka dlazeb z lomového kamene.

Provedeni isolacni stérky na ploSe ZB desky.

Provedeni finélni vrstvy pochozi plochy plechové mostovky.

Montéz zabradli na fimsy.

Zhotoveni isolacnich zalivek.

Uprava okolniho terénu dotéeného stavbou s dorovnanim povrchu,
doplnénim ornici a osetim travou.

= QOsazeni tabulek a doprav. znaceni (v pavodnim rozsahu).

= ZruSeni zfizeni stavenisté.

Na stavbé budou uc€inéna a provedena opatfeni proti znecisténi vodotece
kontaminovanymi latkami, zejména pfi zhotovovani natérovych systému
PKO nad korytem feky.

Dodavatelé spodni stavby ucini opatfeni pro likvidaci ropnych latek
v pfipadé havarie stavebni techniky v prostoru staveniste.

Zahajeni stavby bude predchazet smlouva na zabory pozemku v koryté
feky a podél toku resp. vSech ploch dotéenych stavbou — opravou.

VECNA CAST POVODNOVEHO PLANU
Uéel povodiiového planu

Povodriovy plan FeSi opatfeni nutnd kodvraceni nebo zmirnéni
povodniovych 8kod pfi provadéni stavebnich praci na stavbé mostniho
objektu.

Navrh povodiiového planu je vypracovan v souladu s § 4 nafizeni vlady
¢. 100/1999 Sb. o ochrané povodnémi.

Povodni se rozumi pfechodné vyrazné zvySeni urovné hladiny ve vodnim
toku, nebo jinych povrchovych vod, pfi kteréem hrozi vyliti vody z koryta
nebo pfi kierém voda jiz zaplavuje Uzemi a muze zpuUsobit Skody.
Za nebezpeli povodné se povazuje situace pfi dovrSeni urcitého stavu
nebo pfi ndhlém tani snéhu a pfi srazkach velké intenzity.
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Udaje o vodnim toku

Sitka vodni hladiny pfi pritoku Q je v misté kfizeni s MK (km: 55,980) cca
23,3 m.

Vzdalenost hran bfeht cca 28,0 m. Biehy pfirozené, bez zpevnéni a jiné
regulace, s vyskytem drevin.

Kéta dna na urovni cca 389,42 — 390,02 m.n.m. (Bpv).
Horizont bfehd na drovni cca 392,54 — 392,61 m.n.m. (Bpv)

Vyska vodni hladiny pfi Qn = 391,36 m.n.m. (Bpv) dle méfeni ze dne
5.3.2008.

Podklady

Geodetické zaméfeni zajmového mista
Informace ziskané z mistnich zdrojl
e Domérfeni stavajici mostni konstrukce

Cinnost v koryté a v okoli
Podrobnosti viz. odd. 1.
Hydrotechnické udaje

V blizkosti mostniho objektu a prilehlém okoli se tvar koryta a prilehlého
terénu podstatné neméni. Uzemi po obou stranach je zatravnéno
s vyskytem dfevin podél breh( koryta.

Rychlost vody v toku je téméF konstantni v celé Sifi koryta. Primérna
rychlost pfi bézném pritokl ccado 0,15 m.sec”’. Qo0 = 394,76 m.n.m.

(Bpv).

Rozsah praci pri provadéni stavby
Podrobnosti byly popsany v odd. 1.
Technické zabezpeceni

Nebezpecné hodnoty vodnich stavd, z hlediska vlivu na provadéné stavebni
prace, je tfeba rozlisit do tfi stupnud, jak je uvedeno dale:

I. stupen povodiove aktivity — — stav bdélosti (zelena ryska):
zvySeni hladiny o 0,40 m vuci Qnorm,
tj. na aroven 391,76 m.n.m. (Bpv)

Il. stupen povodnové aktivity — — stav pohotovosti (modra ryska):
zvyS$eni hladiny o 0,60 m vuci
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3.2.

Qnorm, tj. na uroven 391,96 (Bpv)
[ll. stupen povodnové aktivity — stav ohrozeni (Cervena ryska):

zvyS$eni hladiny o 0,80 m vuci

Qnorm, tj. na urover 392,16 (Bpv)

Pozn.:
Poloha méreni na lati osazené 30 m od lice mostni konstrukce, na navodni
strané.

Prace spojené spohybem mechanizace a pracovnikl v koryté Feky
je mozné provadét do vysky hladiny na urovni 391,76 (Bpv). Pfi pratocich
nad tuto Uroven lze provadét prace pouze na mostni konstrukci, zavérnych
zidkach, kfidlech a pfedmostich a to az do urovné hladiny 391,96 (Bpv).
P¥i pratocich nad 391,96 m.n.m. (Bpv) musi byt odstranény veSkeré stroje,
materidly a jina zafizeni z koryta a pfilehlého okoli a zabranit (vhodnym
opatfenim) vstupu pracovnikll do koryta ramene Otavy. Prace na MK
hlavniho pole Ize provadét nad horizontem mostovky a na obou
pfedmostich az do urovné hladiny 392,16 m.n.m. (Bpv).

Pfi zvySeni hladiny nad udrovenn 392,16 m.n.m. (Bpv) budou zastaveny
veskeré prace na opravé mostu a odstranén veSkery material, stroje a jina
zafizeni ze zatopového Uzemi.

PFi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzeny platné bezpecnostni,
hygienické a zdravotnické predpisy, dale montaze — technologické prostupy
(zpracované dodavateli praci a odsouhlasené spravcem toku, mostu
a majiteli pozemku), jakoz ipfedpisy majici vztah k charakteru stavby
a opatieni vedouci k likvidaci pfipadné ropné havarie (zajiStuje dodavatel
stavby).

ORGANIZACNI CAST POVODNOVEHO PLANU

Rozsah platnosti povodiového planu

Povodiovy plan je platny od zahajeni do ukonceni stavby. Opatfeni
uvedena v povodiiovem planu se tykaji pracovisté stavby, kterd mohou byt
ohroZena zvySenymi prutoky na fece Otavé nad hodnoty, pro kterd jsou
pracovisté chranéna dle projektové dokumentace.

ZplUsob vypfadani skod vzniklych pridchodem velkych vod FeSi smlouva
o provedeni stavebnich praci mezi investorem a zhotovitelem stavby.

Zarizeni pro sledovani vodnich stavu
V blizkosti stavenisté, avSak mimo prostor v némz budou probihat stavebni

prace, bude vtésném sousedstvi tohoto prostoru (30 m od lice MK, na
navodni strané) osazena vodomérna lat. Lat bude umisténa tak, aby
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3.3.

3.4.

3.5.

stupnice byla dobfe Citelna. Vodni stavy odec¢tené na lati budou minimalné
1x denné zapisovany do stavebniho deniku. Za uvedeni méfeni do
stavebniho deniku je odpovédny stavbyvedouci.

Trvala povodnova aktivita

Zhotovitel stavby bude trvale dbat na uklid stavenisté. Z pratocného profilu
budou soustavné odstrafiovany vesSkeré zachycené plovouci prfedméty.
Po ukon€eni pracovni smény nebude v koryté ponechdana Zzadna
mechanizace ani volné lozeny nezabudovany material.

Organizace povodinové sluzby

Ochranu vlastniho stavenisté zajiStuje a organizuje zhotovitel stavby.
Uvedené stupné povodriové aktivity jsou vyhlaSovany s ohledem
na zajisténi bezpec€nosti stavenisté jako celku. Za stavu bdélosti zhotovitel
zvySi Cetnost pozorovani minimalné 3x denné, pfipadné podle potfeby
Castéji tak, aby mohl spolehlivé sledovat narast pritoku. Pfipadné je mozno
vyuzit i vodohospodarsky dispecink.

I. stuperi povodriove aktivity

Prace na stavenisti probihaji bez pferudeni. Provadi se CastéjsSi méreni
(minimélné 3x denné) a zjisténé stavby se zapisuji do deniku stavby.

Il. stuperi povodriove aktivity

Tento stav vyhladuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce. Castéji se sleduje
stav vody a kontroluje se moznost volného pratoku v dseku koryta
prochazejici stavenistém. V koryté nesmi byt nic, co by mohlo ohrozit jakost
vody & co by mohlo byt odplaveno. Stav bude ohldSen spravci toku
a zhotovitel stavby bude kontrolovat stavenidté a Ustupové cesty. Stav
pohotovosti bude vyhlasen téz v pfipadé, Ze v oblasti stavenisté dojde
k nahromadéni naplavenych predmétu.

Ill. stuperi povodriové aktivity

Tento stav vyhlaSuje stavbyvedouci. Pfi dosazeni Uurovné hladiny
392,16 m.n.m. (Bpv) bude na stavbé pfitomen i zastupce investora, aby
spole¢né se zhotovitelem stavby feSili operativné opatfeni k zamezeni
vzniku Skod. Stav bude ohlasen spravci toku. Dojde-li k bezprostfednimu
ohrozeni stavenisté s moznosti vzniku Skod, bude to ozndmeno povodriové
komisi.

Povodnova kniha

Zhotovitel stavby vede po celou dobu realizace stavebnich praci
povodriovou knihu, do které se zapisuji zejmeéna:
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e vysledky povodiovych prohlidek

e Cteni na vodomérné lati

e znéni pfijatych a odeslanych zprav souvisejicich s povodfiovou ¢innosti
s uvedenim jejich odesilatele a adresatu a s ¢asovymi Udaji

Spravnost Udajua uvedenych v povodriové knize potvrzuje technicky dozor
investora.

Odpovédné osoby stavby

Nasledujici seznam odpovédnych osob musi byt doplnén v dobé zahajeni
stavebnich praci. Pfi zméné odpovédnych osob musi byt Udaje ihned
aktualizovany.

Stavbyvedouci jméno
adresa
telefon

Zastupce stavbyvedouciho jméno
adresa
telefon

Stavebni dozor jméno
adresa

Dispecink Povodi Vitavy jméno
telefon

ZAVER

Zastupci zhotovitele i odbératele stavby budou provadét pravidelné
prohlidky pracovis§té s ohledem na zajisténi fadné pratocnosti koryta feky.
Dale je tfeba, aby vSichni pracovnimi zainteresovani do povodriové ochrany
byli seznameni s povodriovym planem. Plan bude doplnén jmény
konkrétnich osob zhotovitele stavby a dozoru investora.

Povodiovy plan zac¢ind platit dnem jeho schvaleni a za jeho dodrzovani
odpovidaji pracovnici zhotovitele a odbératele. PFi prdchodu zvySenych
vodnich stavli se podfizuji pokynum povodnové komise. Kazda dodatecna
zména ve sloZeni uvedenych povodiovych komisi anebo ve spojeni
na né musi byt uvedena v dopliiku povodfiového planu a v povodriové
knize.

Ve Zrugéi, IV. 2008
Ing. Ludvik JELINEK
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SCHVALENi POVODNOVEHO PLANU

Investor

Mésto Strakonice

Vodohospodarsky
organ

Zhotovitel stavby

Spojeni na Povodnovou komisi:



