STAVBA: ,Regenerace sidlistg 1. Mdje, Strakonice — ITLetapa™

Cislo smlouvy zhotovitele: 2080050DKR Cislo smlouvy objednatele: 2012-321

- SMLOUVA O DILO

)

vypracovana ve smyslu §536 az 565 Obchodniho zikoniku
¢. 513/1991 Sb, v platném znéni

I.
Smluvni strany
' OI:;j'ednatel:
Mésto Strakonice
sidlo: Velké ndm. 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Ing. Pavlem Vondrysem, starosta mésta
ICO: 00251810
DIC: CZ 00251810

bankovni spojeni: ~ CSOB, a.s. pobotka Strakonice
¢. uct: 1768038/0300

zéstupce ve v&cech technickych a realiza¢nich: Ing. Jan Blahout

dadle jen objednatel

Zhotovitel:

obchodni jméno: EUROVIA C§, a.s.

zapsin v obchodnim rejstéiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 1561

sidlo: Nérodni 10, 113 19 Praha 1

kontaktni adresa: zavod Ceské Bud&jovice, Plana 72, 370 01 Ceské Bud&jovice

statutarni zastupce: viz vypis z obchodniho rejsttiku

zmocnény zastupce: Ing. Pavel Vrba, feditel zavodu Ceské Budgjovice
na zakladé piné moci ze dne 16.12.2011

IC: 45274924

DIC: CZ45274924

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobo¢ka Praha 1

¢islo udtu: 1141380144/0100

tel. ust. . 387203 417

fax: 387 203 449

zastupee ve vécech technickych, smluvnich a realizaCnich:
Ing. Jan Gucko
Ing. Pavel Vrba
Kamil Cervenka, Ing. Daniel Kraus

ddle jen zhotovitel
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II.
Pfedmét plnéni

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele stavbu:

»Regenerace sidli§té 1. Midje, Strakonice — III. etapa*

dle zadavaci dokumentace a dle zdvaznych podminek stavebnich povoleni vydanych Stavebnim
uradem MeEU Strakonice.

22, Zhotovitel se "zavazuje ke zpracovani a dodavce veskeré technické a jiné dokumentace

piedepsanc a potfebné k uvedeni predmétu dila do provozu a ke kolaudaénimu Fizeni, dale
pfedepsanych schvalovacich atestii a certifikaty, reviznich a tlakovych zkougek, geodetického
zaméfeni apod. Pedani dokladii nutnych k jeho trvalému provozovani a k #4dné obsluze a ndrzbé.
Dale pak zakresleni skuteéného priib¥hu podzemnich siti a zpracovani projektové dokumentace
skuteéného stavu realizovaného pfedmétu dila. Sougssti predmétn dila je i zajifténi propagace
projektu v souladu s Nafizenim Rady (ES) ¢. 1083/2006 a Natizeni Evropské komise ¢. 1828/2006 a
dle Pravidel pro provadéni informaénich a propagaénich opatfeni.

2.3. V pfipadech, kdy projekt stavby (pfipadné i vykaz vymér) obsahuje pozadavky nebo
odkazy na jednotliva obchodni jména, zv1astni oznadeni podnikil, zvl4$tni oznadeni vyrobki nebo
obchodnich materialli, pfipousti objednatel pouZiti i obdobnych tedeni, za predpokladu dodrzeni
minimalné stejnych nebo lepsich ptedepsanych parametr uvedenych v projektu.

24.  Zhotovitel je povinen piizpdsobit dilo, stavebni a technologickou &ast pFedmétu dila
geologickému slozeni podloZi stavenidté i stavajicim nadzemnim a podzemnim inZenyrskym sitim.

25.  Smluveny predmét dila musi odpovidat technickym a uZivatelskym standardim stavby -
piislusnym statnim normém a predpistm CR a EU.

1.
Doba plnéni

3.1.  Zhotovitel se zavazuje zahajit, realizovat a pfedat smluveny predmét dila objednateli v
téchto terminech:

- zahdjeni realizace smluveného p¥edmétu dila predpoklad za#i 2012
- ukonéeni realizace a predini smluveného predmétu dila do 30.10.2012

Plnén{ terminii bude kontrolovano v ramci kontrolnich dnii. Nesplnéni termini je objednatelem
povazovano za hrubé poruseni téchto obchodnich podminek (smlouvy o dilo).

IV.
Cena za dilo

4.1.  Cena za kompletni touto smlouvou smluvené dilo, definované v &l. 1., byla stanovena
dohodou smluvnich stran ve smyslu Zakona o cendch &. 526/1990 Sb., ve znéni zmé&n a dopliikd na
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zaklad¢ provedeného vybérového fizeni dle zékona &. 137/2006 Sb. v platném znéni dle nabidky
zhotovitele a &ini

3 772 126,70 K& v Girovni bez DPH,

(slovy: =Tfimilionysedmsetsedmdesatdvatisicejednostodvacetiest Korun &eskych
sedmdesat haléii).

K této cen€ bude GCtovana datl z ptidané hodnoty ve vysi 20 %, tj.: 754 425,34 K&

Celkova cena viéetné DPH ¢ini:

4 526 552,04 K&

(slovy: =Cty1“~imilionypétsetdvagetéesttisicpétsetpadesétdvé Koruny ceské &tyfi haléfe)

4.2.  Zhotovitel je odpovédny za to, %¢ sazba dané z pFidané hodnoty je stanovena v souladu
platnymi dafiovymi piedpisy.

4.3.  Soucasti této smlouvy je ocenény slepy rozpocet objednatele, ktery tvoii prilohu &. 1 této
smlouvy.

Jednotkové ceny pouZité pii tvorbé rozpottu v sobé zahrnuji zejména:

» veSkeré ndklady na zhotoveni bezvadné funkén& zpisobilého dila, jehoZ zhotoveni je
pfedmétem smlouvy,
s vetkeré naklady pro zajifténi bezpeéné price, ochrany materidli, soudasti a daliich
ptedméti pro realizaci dila,
* niklady na pfipomoci, paZeni, pfesuny hmot a skladkovani, véetn& poplatkii za dopravu,
uloZeni suté a zeminy na skladku, ~
* naklady na zhotoveni a odstranéni vzorkd, ptedcpsané zkousky a atesty podle piislusnych
pfedpisii nebo potfebnych pro prokdzani bezchybné funkee dila,
naklady na ochranu dila az do pfejimky,
néklady na tiprava dokumentace vyvolanou zvlastnimi navrhy zhotovitele a na zpracovani
dokumentace skute¢ného provedeni stavby,
¢ niklady na zhotoveni a demontaZ zafizeni staveniité a veskerych vykonil slouZicich ke
zhotoveni dila a pro uZivani dila dale potiebnych.
* naklady na dhradu specialisti pro provedeni zkousek, které jsou pro provoz dila potiebné.
* naklady na dopravné inZenyrské opatfeni (DIO) po dobu vystavby véetn& projednéni
s dotCenymi organy.
4.4.  Dojde-li pii realizaci dila k jakymkoliv zmé&ndm, doplitkétm nebo roziffeni pfedmétu dila
vyplyvajicich ze zménénych podminek pti provadéni dila, z pozadavki objednatele nebo vlivem
tetich stran, zisahem vy3$3i moci, aviak vidy bez zavinéni zhotovitele, Jje zhotovitel povinen
provest soupis vykazii vymér t&chte zmén, dopliiki nebo roziifeni a tento ocenit dle jednotkovych
cen uvedenych v nabidce. Soupis bude vzdy za poéitatelnou mérnou jednotku (m’, m?, ks, hod.),
nelze Gdtovat souhmng, tj. komplet. V tomto soupisu budou vidy zviast vyéisleny pfipoéty a
zvlast odpodty.
Pokud takové ocenéni nebude mozné, bude cena praci dohodnuta na zékladé katalogu popisi
smérnych cen stavebnich praci, pfip. katalogh smérnych cen stavebn&-montaZnich praci, dle URS
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Praha v platném znéni. Neni-li pfislu$na polozka obsaZena v katalogu URS, bude cena stanovena
vzajemnou dohodou. Po odsouhlaseni praci véetné ceny bude zména ceny feSena formou
zménového listu a dodatku ke smlouvé dle zédkona.

4.5.  Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo mén&prace je zhotovitel povinen provést
Jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis piedloZit objednateli k odsouhlaseni a
objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjadtit. V pripadé, Ze takio neudini do 10 pracovnich
dnii od jejich fadného nahladeni, ma se za to, Ze objednatel s takto pfedloZenym soupisem souhlasi
a budou zhotovitelem proplaceny. Tyto prace budou provedeny v souladu se zékonem C. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni. K findlnimu schvalovéni vicepraci ve vztahu k
uznatelnosti nakladi dojde aZz po odsouhlaseni implementaéni agenturou Integrovaného
opera¢niho programu.

V.
Platebni podminky
5.1.  Smluvni strany po odsouhlaseni obou stran se dohodli, 7e pfedmét dila dle této smlouvy
bude realizovan bez zaloh.
5.2. Sjednana cena za dilo bude hrazena objednatelem na zdkladé diléich mé&si¢nich faktur

vystavenych zhotovitelem dle skute¢ného provedeni na zédkladé vzajemné odsouhlasenych soupisii
provedenych praci a dodavek a zjistovacich protokolit zpracovanych podle jednotlivych
stavebnich objekti.

5.3. Objednatel uhradi faktury az do vySe 90 % sjednané celkové ceny véetné DPH. Zbyvajici
ast, ). 10 % ze sjednané ceny, uhradi zadavatel po odstranéni vad a nedodélkii uvedenych
v zapise o piedani a pfevzeti dila.

54. Sj ednané cena za dilo bude uhrazena objednatelem na zakladé koneéné faktury vystavené

. do 28 dmi zhotovitelem po ukonéeni a prevzeti pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o pfedani a

prevzeti, kde bude proveden celkovy soupis vSech faktur a provedeno konetné vyuétovani.

5.5.  Podkladem pro hradu smluvni ceny dodaného dila je faktura, ktera musi mit naleZitosti
dafiového dokladu dle 7zakona & 235/2004 Sh. o DPH ve znéni pozdé&jdich predpisi
(déle jen ,faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést
ve faktufe i tyto Gdaje:

a} ¢&islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo stavby, &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné kontaktniho telefonu,

d) vlastnoruéni podpis opravnéného zastupce objednatele stvrzujici pozadované skute&nosti,
veetné vyse fakturované Castky, ‘

€) pfedmél smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nestadi odkaz
na ¢islo smlouvy),

f) oznadeni banky a &islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

g) Ihita splatnosti faktury,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,

i) soupis skuteén& provedenych praci odsouhlaseny objednatelem véetmé zjistovaciho
protokolu,

J)} oznadeni skutednosti, 7e se jedna o projekt z Integrovaného operaéniho programu.

5.6. Splatnost faktur za provedené prace a dodavky se stanovuje v délce 60 dnd po dorudeni
faktury objednateli.
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5.7. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splitovat tyto naleXitosti, a jejichz vécny
obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihité splatnosti
vratit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novim terminem splatnosti.

5.8.  Vystaveni dil¢ich faktur nema vliv na zéruky zhotovitele ani na zodpovédnost zhotovitele
za pfipadné 3kody na zhotoveném dile.

5.9. Neuskute¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony v&. spotfeby vstupniho materidlu
neni zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

5.10.  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismo e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterveh zdkond, ve znéni pozddjiich predpisii, osobou povinnou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly providéné v souvislosti s Ghradou zboi nebo sluzeb z
vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poadované informace a dokumentaci
zaméstnancim ncbo zmocnéncim povéfenych organti (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tletniho dvora, Nejvysstho kontrolniho dfadu, ptistuiného
finanéniho Gfadu a dalsich opravnénych organt stitni spravy) a vytvofit vyse uvedenym organiim
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila poskytnout jim souéinnost.

5.11. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vietnd jejich dodatkd,
originaly detnich dokladii a dalsich dokladd vztahujicich se k realizaci predmé&tu této smlouvy po
dobu 10 fet od zaniku této smlouvy, minimalng viak do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel
povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu dokladd
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

VL
Podminky providéni dila

6.1. Smluveny pfedmét dila bude realizovin na uréeném staveni¥ti pro predmét plnéni.
StaveniSt€ je vyhrazeno plochou, kterd bude pfesné uréena a pfedéna zhotoviteli zipisem o
pfedani staveniste. -

6.2, Ke vstupu na stavenisté v prub&hu jejitho provadéni jsou bez omezeni opravnény osoby
objednatele vyjmenované ve stavebnim deniku za podminky dodrZovéni bezpegnostnich predpisé.

6.3. Rédné provedeni dila bude prokazéno dolozenim provedenych dohodnutych zkousek dle
ptisludnych technickych norem, pfedepsanych schvalovacich atesti, certifikati, reviznich zkousek,
geodetického zaméteni apod. Rovnéz budou dolozeny doklady prokazujici technické specifikace a
technické a uzivatelské standardy stavby.

6.4. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynti danych mu objednavatelem k provedeni dila
ve smyslu § 551 Obchodniho zakoniku.

6.5. Objednatel je opravnén kontrolovat pfedmét dila na ur&itém stupni jeho provadéni a to dle
dohodnutého Casového rozvrhu, v kazdém piipadé vzdy, kdy bude dilo pii dalsim pracovnim
postupu zakryto. V takovém ptipadé je zhotovitel objednatele povinen pisemné vyzvat minimainé
2 pracovni dny pfedem k provedeni kontroly.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, &i se nevyjadii do 3 pracovnich dnil a vyzaduje-1i to dalii
postup praci, miize zhotovitel pokracovat v realizaci smluveného dila.
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6.6. Zhotovitel zajisti wZivani zdrojii (elektrika, voda) nutnych k provedeni dila plné na své
néaklady.
6.7. Zhotovitel vede stavebni denik. Pro jeho vedeni plati pfiméfené zdsady uvedené ve

vyhlasce €. 499/2006.

6.8. Smluyni strany se dohodly, e prib&h provadéni dila a plnéni této smlouvy bude
pravidelné kontrolovan a vzdjemné koordinovan po strénce vécné, Gasové a finandni spoleCnymi
kontrolnimi dny. Kontrolnich dnii jsou povinni se G&astnit povéfeni zastupci objednatele,
zhotovitele a piizvané osoby. - '

Zhotovitel povede o priibéhu viech kontrolnich dné, u¢inénych zjisténi, pfijatych zavérech a jejich
plnéni pisemné zaznamy. Pfijaté zavéry jsou zévazné pro ob€ strany.

VII.
Smluvni zivazKy objednatele

7.1. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout a opatfit uvedené véci k provedeni dila
a pfedat je zhotoviteli v dale uvedené dobe:

¢ stavebni povolenf — pfi predani staveni§ts
* stavenité —do 5 pracovnich dnii od podepséani smlouvy o dilo

Dile predat zhotoviteli pisemnou formou dokumentaci a doklady o stavenisti, obsahujici
objednateli zndmé udaje:

* inZenyrskych a telekomunika&nich siti vedenych nad a pod povrchem stavenisté

» podzemnich prekazkach

7.2. O cenu za poskytnuti véci v bodé &. 7.1 se nesnizuje smluvni cena za dilo uvedend v &l. 1. této
smlouvy.

VIIL -
Bezpe¢nost, ochrana zdravi a poZarni ochrana na stavenisti

8.1. Bezpednost, ochranu zdravi a protipozami ochranu pfi provadéni dila je zhatovitel
povinen zajiStovat v souladu s pHslusnymi platnymi bezpeCnostnimi, hygienickymi a
protipozarnimi pfedpisy.

IX.
Smluvni zivazky zhotovitele
9.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinnosti sjiednanych v jinych &lancich této
smlouvy

® Phit podminky uloZené stavebnim povolenim pro tuto stavbu véetné jeho zmén a
dophika.

* V pfipadech, kdy projekt stavby k vybéru zhotovitele obsahuje pozadavky nebo odkazy na

jednotliva obchodni jména, zvla$tni oznadeni podnikd, zvlastni oznadeni vyrobkil nebo
obchodnich materidlti, pfipousti objednatel pouziti i obdobnych feSeni, pouze viak za
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pfedpokladu dodrZeni minimdlné stejnych nebo lepgich predepsanych parametrit
uvedenych v projektu a dodrZeni technickych a uzivatelskych standardd stavby.

* Informovat objednalcle bez zbytetného odkladu o viech skutenostech a okolnostech,
které by mohly mit vliv na provadéni dila, prava, povinnosti a zdjmy objednatele
souvisejici s pfedmétem dila.

* Respektovat skryté prekdzky, ptipadné v pribéhu provadéni dila zjisténé, nepiedvidané
skutecnosti souvisejici s realizaci dila a ve spolupréci s objednatelem rozhodnout o daldim
postupu.

¢ Pfedat objednateli nejpozdgji k terminu - pfedéni pfedmétu dila - pfedepsana osvédieni
zejména o revizi el. zafizeni, viechna dal3i osvéddeni potfebna pro uvedeni pfedmétu dila
do provozu a jeho kolaudaci, ovéfeni jakosti a dokumentaci skutetného provedeni
pfedmétu dila, navody na obsluhu a Gdrbu, vie v &eském jazyce.

¢ Provadét dilo s odbornou peci v souladu s touto smlouvou a se zajmy objednatele, které
jsou mu znamy. )

* Zhotovite| souhlasi s pfipadnym zvefejnénim tdaji tykajicich se pfedmétu pinéni dle této
smlouvy podle zdkona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a zékona &.
101/2000 Sb., o ochrang osobnich udaji.

® Zhotovitel je povinen realizovat nipravni opatfeni, ktcra mu byla uloZena opravnénymi
subjekty, tj. zejména osobami a subjekty kontrolnich organli na zikladé kontrol
provadénych pti monitorovan{ projektu a to v terminu, rozsahu a kvalite podle poZadavki
stanovenych pfislusnym kontrolnim organem. Zaroveti zhotovitel zadavateli (objednateli)
pisemn& ozndmi splnéni napravnych opatieni a kdo tyto opatieni ulo#il.

* Zhotovitel je povinen vywzitelny odpad vznikly pii realizaci dila nejprve nabidnout
objednateli k moznému op&tovnému vyuziti.

»  Zhotovitel se zavazuje k souinnosti s koordinatorem BOZP ve fazi realizace, jimz bude
Vaclav Palivec, Ri¢ni 186, 387 11 Katovice, IC: 63293170,

X.
Komplexni vyzkouSeni

10.1.  Komplexni vyzkoueni je povinen zajistit zhotovitel s védomim, Ze odpovédnost za
(sp&Sny priib&h zkousek prijima zhotovitel pouze v rozsahu piedmétu svého plnéni.

10.2. Komplexnim vyzkouSenim je zhotovitel povinen prokazat kvalitu smluveného predmétu
dila jako celku, a to jak spravnost feseni projektu provedeni montaZe, tak funkci stroji a zafizeni
jednotlivé i ve vzdjemnych funk&nich vazbach, dosazeni hodnot jakostné technickych ukazateli
uvedenych v projektové dokumentaci, véetns garantovanych hodnot, technickych a uZivatelskych
standardi stavby.

10.3.  Pfed ukoneni komplexniho vyzkouSeni je povinen zhotovite] za Gcasti objednatele
provést pipadnd pfislusnd méfeni, kterymi prokaze dosazeni garantovanych hodnot pfedmétu dila.

10.4. O ukonéeni komplexniho vyzkouseni sepidi smluvni strany této smlouvy protokol.
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10.5.  Néklady netspéiného komplexniho vyzkouseni z diivodii na strand zhotovitele Jj€ povinen
uhradit objednateli zhotovite]l v prokdzaném rozsahu, pokud komplexni vyzkouSeni bude
nedspesne z divodi na strané objednatele, pak nese naklady komplexniho vyzkouseni objednatel.

10.6.  Ptipadné vady a nedod&lky, které budou zjistény béhem komplexniho vyzkouseni, a za
4 néZz nese odpovédnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svij naklad neprodleng p¥i co
nejmensich - prostojich, nejpozdéji viak do 5 pracovnich dni po ukonéeni komplexniho
vyzkouseni.

Dale plati ustanoveni €lank oddilu XII. této smlouvy a dalSich navazujicich.

XI.
Pred4ni a pievzeti pFredmétu dila

11.1.  Pfedpokladem a podminkou pfedani smluveného pfedmétu dila zhotovitelem objednateli
Je isp&sné ukon&eni komplexniho vyzkougeni.

11.2.  Pfedéni a pfevzeti pfedmétu dila potvrdi smluvni strany této smlouvy zavérednym
protokolem o piedani a prevzeti dila. Povinnost pfevzeti je spinéno prohlésenim objednatele v
zapise o predani a prevzeti dila.

11.3. K pfevzeti pfedmétu dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele alespoii 7
pracovnich dnii pfed stanovenym terminem predani a pievzeti a soudasné predat objednateli ndvrh
protokolu o piedani a ptevzeti véetng viech piloh.

114 Odmftne-li objednatel predmét dila nabizeny zhotovitelem k predéni a pievzeti, jsou
smluvni strany této smlouvy povinny scpsat zapis, ve kterém uvede objednatel divody nepfevzeti
dila a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranéni piipadnych nedostatkl, za které nese
odpovédnost zhotovitel, a pro které objednatel odmitl dilo pfevzit, se bude pfejimaci fizeni
opakovat v nezbytném rozsahu. Divodem nepfevzeti dila miZe byt pouze jeho nefunkénost
branici provozu dila nebo nedodreni garantovanych parametri, technickych a uzivatelskych
standardil stavby uvedenych v projektové dokumentaci stavby a v zadavaci dokumentaci vefejné
zakdzky pro stanoveni zhotovitele dle zakona &. 137/2006 Sb. v platném znéni.

XIT.
ZAaruka za dilo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluveny predmét dila zaruku. Zaruéni doba za&ing

b&Zet od data pfedani a pievzeti smluveného pfedmétu dila, uvedeného v Protokolu o piedani a
pievzeti ptedmétu dila a bude &init:

60 mésici

12.2. Zhotovitel poskytuje zaruku na smluveny kompletni pfedmét dila, jak je specifikovano v
této smlouve

12.3. Zarueni Ihita neplati na vyrobky a zatizeni, pro které vyrobei uréuji viastni garanéni lhiitu
12.4. Zhotovitel odpovida za to, Ze smluvené dilo nema pravai vady.

12.5.  Objednatel oznami zhotoviteli pisemné, bez zbyte&ného odkladu, po jejich zZjisténi vady z
dila, zji5téné v zaruéni dobs. V oznameni vadu popise nebo uvede, jak se projevuje.
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12.6.  Zhotovitel je povinen odstranit oznamené vady na vlastni naklady, neprodlené po
oznameni o vadé, maximalng viak ve Iité do 15 pracovnich dnu, nevyzada-li si odstran&ni vady
vzhledem k jejimu rozsahu nebo technické sloZitosti Ihitu delsi, a to bud® vyménnou vadného dilu
za novy bezvadny nebo opravou.

12.7.  Objednatel je opravnén odstranit vadu na niklady zhotovitele bez ymy svych prav ze
zaruky, jestlize dé zhotovitel objednateli k takové oprave pisemny souhlas nebo jestlize zhotovitcl
neodstranil vady ve lhiité podle bodu 6 tohoto ¢lénku bez zédvazného divodu pisemné sdéieného
objednateli. :

12.8.  Naklady na odstrangni vady, které je povinen 7 titulu své odpovédnosti uhradit zhotovitel,
zahrnuji cenu stavebni opravy, nahradnich vym&fiovanych dilg, niklady na pracovni silu p¥i
demontd#i, opravé a op&tovné montazi, naklady na dopravu pro opravu pouzitych dild a dalg{
naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim.(napf. preruenim provozu)
12.9. Dvoji opakovani té¥e vady zaklada privo objednatele pozadovat odstranéni vady vymeénou
vadného dilu za novy, bezvadny a povinnost zhotovitele vadu takovym zpiisobem odstranit.

12.10. Za vady prokazateing zplisobené nespravnou obshuhou nebo tdrzbou, odporujici navodu
na obsluhu a idrbu, pfedaného objednateli zhotovitclem, zhotovitel neodpovida.

Je viak povinen vady odstranit na Zadost objednatele a na jeho néklady a to pouze vady ohlaSené
do konce zarudni lhity.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud tyto byly zpisobeny nekvalifikovanymi zisahy na stran&
objednatele.

12.11. Na dily vyméfiované v rdmci zaruky poskytuje zhotovite]l novou ziruku, v pitivodni
poskytnuté déice, za stejnych podminek uvedenych v tomto &lanky.

1212, Zaruéni doba se prodluzmje o dobu odstratiovani vad zhotovitelem, které byly Zpusobeny
porusenim jeho povinnosti a které svym charakterem neumoznily predmét dila objednateli fadng
uZivat,

12.13. kazdé vad& oznamené objednatclem sepi3i smluvni strany protokol, v némZ uvedou zpiisob
a terminy odstranéni vad, zda zhotovitel uzndva svou odpovédnost a konstatuji prodlouzen{
zaruéni doby ve smyslu bodu 11 tohoto ¢lanku smiouvy.

12.14. Na Z4dost objednatele Je povinen zhotovitel vadu odstranit ve Thite uvedené v bodu 6
tohoto Glanku, i kdyz odpovédnost za ni neuzniva. V pHipadé odstranéni vad, za né nenese
odpovédnost zhotovitel, naklady na jejich odstranéni zaplati objednatel.

XIIL
Vlastnické pravo k dilu a nebezpeci $kody

13.1. Objednatel sc stava vlasinikem kaZdé ¢asti predmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodavek predmétu dila, v zjiStovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objekti, které uhradil na zaklad$ faktur dle oddilu V. této smlouvy.

13.2.  Zhotovitel nese nebezpeti Skody na predméty dila a do okamziku predéni a pievzeti dila
objednatelem.

13.3.  Uplné vlastnictvi k predmétu dila a nebezpeti skody na ném prechézi na objednatele
dnem pfedani a pievzeti smluveného pfedmety dila.
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134, Zhotovitel odpovida objednateli za ve¥keré prokazan¢ Skody, které zpiisobi objednateli
nebo jingé osobé v souvislosti s provadénim smluveného dila vietné gkod vzniklych dplnou nebo
¢asteCnou nefunkénosti nebo nedodrZenim garantovanych hodnot a skod z Jinych vad.

13.5. Zhotovitel nenese skodu na predmetu dila, kterou zpisobil objednatel prokazatelng svym
zavinénim,

. X1V,
Smluvni sankce a pokuty

14.1.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,1 % z ceny dila za
kaZdy i zapocaty kalendafni den prodleni s celkovym dohotovenim a fadnym piedanim
smluveného dila objednateli oproti Thiits sjednané v ¢l. 11, bodu 3.1. této smlouvy.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokuty ve vy 1.000,- K& denné za
kazdou vadu dila zjisténou objednatelem v zarugni dobé pokud je neodstrani ve lhité 14 dni po
oznameni o vadg. " :

143 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z fakturované &4stky za kaZdy den prodleni s jejim zaplacenim v terminu splatnosti. Takto
sjednand smluvni pokuta kompenzuje zhotoviteli troky z prodieni, které ji7 nemohou byt
vedle smluvni pokuty uplatnény.

144, V pfipadé jednostranného odstoupeni zhotovitele od smlouvy o dilo, bez ptidiny
zpusobené objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré Skody z tohoto
diivodu vzniklé a zaplatit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&,
kterd je splatnd’ maximalné do 14 dnf od data jejtho doruéeni zhotoviteli, pokud se
smluvni strany nedohodnoun Jjinak.

XV.
Odstoupent od smlouvy

15.1.  Kazdéd smluvni strana této smlouvy je opravnéna od smlouvy odstoupit pfi jejim
podstatném poruseni druhou smluvni stranou.

152. Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se povaZuje skuteénost, Ze:

* zhotovitel bez pravniho diivodu pierusil zhotovovani nebo zastavil provadéni dila na dobu
delsi nez 15 pracovnich dni

* zhotovitel pfi provadeni dila pouZil vyrobky a materialy, které nevykazuji minimalng
predepsané technické specifikace, technické a uivatelské standardy stavby specifikované
v projektové dokumentaci a zadivaci dokumentac; k vyb&ru zhotovitele stavby a této
smlouvy.

* zhotovitel nedodri stanovené terminy dle odstavee I11. Doba plnéni dle této smlouvy

* zhotovitel porusi ustanoveni &lanku IX. Smluvni zavazky zhotovitele.

15.3. Za podstatné porugeni smlouvy objednatelem se povazuje zastaveni placeni provedenych
praci ve smyslu &l. V této smlouvy pro nedostatek finanénich prostiedkit.

154, Odstoupi-li objednatel od smlouvy - stornovani zakézky, ma zhotovitel pravo na nahradu
Skody ve vysi do té doby prokazatelng nabehlych nakladi.
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XVL
Ostatni ujednani

16.1.  Zhotovitel neni opravnén bez pisemného souhlasu objednatele pfevést sva prava nebo
zavazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva miZe byt zménéna nebo doplnéna vyluéné dohodou objednatele a
zhotovitele formou pisemnych Cislovanych dodatki k této smlouvé, podepsanych statutirnimi
zastupci smluvnich stran.

16.3.  Bude-li jakékoliv ustanoveni shledano neplatym, netidinnym nebo neiipinym, nebude tim
dotéena platnost nebo uCinnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Smluvni strany pisemnou
dohodou nahradi toto ustanoveni takovou upravou smluvniho stavu, kterd se nejvice blizi ucelu
smlouvy a jejimu zaméru.

16.4. Zhotovitel musi zabezpecit objednateli ochranu proti $kodam za viech narokt a pozadavki
vzniklych porusenim autorskych a patentovych priv. Pokud budou pro provedeni dila takovato
prava, znamky nebo jména pouZita, je zhotovitel povinen si na vlastni naklady opatfit potiebné
licence.

16.5. Kazda smluvni strana urluje tyto osoby opravnéné za ni jednat ve véci této smlouvy v
tomto rozsahu povéfeni:

Za objednatele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Pavel Vondrys ‘@& 383 700 105
b) technickych (TDI): Ing. Jan Blahout | 725757 421 B jan.blabout@mu-st.cz

Za zhotovitele ve vécech

a) smluvnich: Ing. Pavel Vrba 2 387203417
>eurovia-ceskebudejovice@eurovia.cz

b) technickych: Ing. Jan Gucko B 731 601 641 Bjan.gucko@eurovia.cz

c¢) stavbyvedouci: Kamil Cervenka & 731 601 650

Veskeré pisemnosti ve véci této smlouvy musi byt zasilany na adresu sidla obou smluvnich stran.

16.6. Tato smlouva o dilo ma 13 stran. Smlouva je vyhotovena v pé&ti vytiscich s tim, Ze
objednatel si ponecha vyhotoveni 1, 2, 3 zhotovitel 4 a 5.

16.7. Neni-li v ustanovenich této smlouvy stanoveno jinak, Fidi se tento smluvni vztah
Obchodnim z&konikem ve znéni platném ke dni uzavieni smlouvy a pisludnymi pravnimi
predpisy v dob¢ realizace dila.

16.8.  Vsechny spory a problémy, vyplyvajici z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou

strany fe$it predevsim vzajemnou dohodou pfi respektovani vzajemné dobré ville a viry obou
stran.
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16.9. Tato smlouva nabyva platnosti a ulinnosti dnen jejiho podpisu ob&ma smluvnimi
stranami.

16.10. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno radou mésta Strakonice dne 1.8.2012 pod
&. usneseni 1604/2012.

16.11. Smluvai strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedene
méstem Strakonice, kiera bude vefejné piistupna a bude obsahovat udaje o smluvnich stranach,
predmétu smlouvy, &iselné oznadeni této smlouvy a datum jejtho podpisu. Smluvni strany
vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mize byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna, a to vdetné
viech pHpadnych piiloh a dodatkii. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této
smlouvé nepovaZuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu ustancveni § 17 obchodnibo zakoniku a
udélujf svoleni k jejich uZiti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal$ich podminek.

T eunovia, &
EURDVIA LS, 3. 8.

Nérodnf 18
11219 Prahail

V Ceskych Bud&jovicich dne 24.8.2012
Zhotovitel

Ing. Pavel Viba

teditel zavodu Céské Bud&jovice

EUROVIA CS, a.s.

MESToza

rakonlce

Nedilnou pfilohu této smlouvy tvofi :

1) Ocenény vykaz vymér zhotovitele dle pfedloZené nabidky pfi hodnoceni zakazky.
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SLEPY ROZPOCET

JKSO

HObjekt Nazev objektu SKP
2 Mérna jednotka

{Stavba Nazev stavby Poéet jednotek

Naklady na m.j. 0

Projektant Ing. Pavel Blaha Typ rozpodtu

Zpracovatel projektu  |Ing. Pavel Blaha

Objednatel ' Mésto Strakonice

Dodavatel neuveden Zakazkové &islo 1209

Rozpodtoval Pocet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 3 547 465,43} Ztizene vyrobni podminky 0,00
7 |PSV celkem 72 914 31JOborova pfirazka 0,00
RIM prace celkem 151 746,95FPfesun stavebnich kapacit 0,00
N|M dodavky celkem 0,00§Mimostavenistni doprava 0,00
ZRN celkem 3 772 126,70]Zarizeni stavenists 0,00
Provoz investora 0,00
HZS 0,00]Kompletaéni &innost (1ICD) 0,00
ZRN+HZS 3 772 126,70]Ostatni naklady neuvedené 0,00
ZRN+ost.néklady+HZS - 3772 126,70]0statni naklady celkem
Jmeno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Pedpis: Podpis:

Zaklad pro DPH

3772 126,70 K&

DPH

754 425,34 K&

Zéaklad pro DPH

0,00 K&

DPH

Poznamka :

Zpracovano pregramem BUILDpower, © RTS, a.s.

0,00 K&

o

T eurovia ©

VIHEII:’
EUROYIALS, a. =,
Kéradnf 1¢
1319 Prahal
_Ing. Pavel VREA
Feditsl zavodi Ceste Budiiov
EUROVIA CS, d.s.
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01 3.etapa

1209 Regenerace sidlisté 1. Maje Strakonice - 3, etapa

Rozpodet :
3.etapa

01

Zemni prace
11 Pfipravné a pfidruZené prace
2 Zaklady a zvlatni zakiadani
3 Svislé a kompletni konstrukce
5 Komunikace
63 Podlahy a podlahové konstrukce
8 Trubni vedeni
91 Doplivjici prace na komunikaci
96 Bourani konstrukci
99 Stavenistni pfesun hmot

762 Konstrukce tesarské

7687 Konsirukce zameé&nické

783 Natéry

M21 Elektromontaze

Presuny suti a vybouranych hmot

906 899,02
36 521,26
47 900,00

1259 078,18
1156,63

13 430,00
875 072,16
2 750,00

12 699,63
0,00

0,00

0.00

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

- 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

25 565,85
40 825,60
6 522,86

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

151 746,95
0,00

Ztizené vyrobni podminky 3620 379,75 0,00
Oborova piirazka 3 620 379,75 0,00
Piesun stavebnich kapacit 3620 379,75 0,00
[MimostaveniSini doprava 3620 379,75 0,00
Zarizeni staveni§té 377212670 0,00
Provoz investora 3772 128,70 0,00
Kompletaéni &innost (ICD) 3772 128,70 0,00
Rezerva rozpodéiu 3772 126,70 0,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Slepy rozpocet

Stavba : 1209 Regenerace sidlisté 1. Maje Strakonice - 3. etapg Rozpodet: 01
Objekt : 01 3.etapa 3.etapa

Dil: [1 Zemni prace

1 |113107113R00 [Odstranéni povrchu hiidté t.40 cm me 302,00 85,98 25 965,86
2 [113107122R00 |Odstranéni podkiadu pod chodniky tL15 cm m2 1 094,00 31,65 34 625,10
3 H13107131R0O0 |Odstranéni povrchu chodnikd, bet.prosty 1.15 cm m2 1 094,00 5328 58 288,32
4 [113204111R00 |Vytrhani obrub zahonovych m 973,00 24 56 23 896,88
5 |122201101R00 |Odkopavky nezapaZené v hor. 3 do 100 m3 ) ma 88,77 101,38 8 999,89
6 |131201101R00 |Hloubeni nezapazenych jam v hor.3 do 100 m3 pro UV m3 - 9,51 223,22 212293
7 |132201101R00 jHloubeni ryh sitky do 60 ¢m v hor.3 do 100 m3 m3 48,65 223,22 10 859,65
8 [132201109R00 [PFiplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 m3 48 65 20,00 973,00
g |162601102R00 [Vodorovné pfemist&ni vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 146,93 82,25 12 085,35
10 [171101104R00 |UloZeni sypaniny do nésypl zhutnénych m3 10,13 98,77 1 000,05
11 [171201201R00 |UloZzeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pies 2m m3 146,93 18,92 2 780,00
12 [171200000(xxa |Skladkovné zemina t 146,93 150,00 22 040,15

181101102R00 |Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim 1 824,30 15 998,11

11 Pripravné a pridruZzené prace
R polozka Sadové dpravy viz. piiloZzeny rozpolet 906 899,02 906 899,02

Zaklady a zvlastni zakladani

15 [212792112R00 |Montaz trativodd z flexibilnich trubek, loZe DN 100 m 173,00 50,00 8 650,00
16 [275313711R00 |Beton zakiadovych patek prosty C 25/30 (B 30} m3 8,82 2 562,64 22 602,48
17 |28611223.A Trubka PVC drenazni flexibilnl d 100 mm m 181,65 23,50 4 268,78
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce

18 |[339928812R00 |Osazeni sloupku Fadového se zabetonovanim kus 17,00 250,00 4 250,00
19 |339928822R00 |Osazeni sloupku se vzpérou se zabetonovanim kus 4,00 480,00 1 920,00
20 |348121122R00 [Osazovani podhrabovych desek 240/50/3000 mm kus 20,00 300,00 6 000,00
21 |SPC Sloupek 60/60/1500 mm poplast. ks 21,00 330,00 6 930,00
22 {SPC Podhrabova deska 2,45/0,3/0,05 ks 20,00 480,00 9 600,00
23 |SPC Plotovy panel 2,5/1,03 PVC ks 20,00 960,00

19 200,00

Dil: |5 Komunikace -

24 |564861111R00 |Podkiad ze &térkodrti po zhutnéni tioustky 20 cm m2 1 338,30 147,94 197 988,10
25 |564871111R00 [Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tioustky 25 cm mz 524,90 184,89 97 048,76
26 |56891161xxR00  |Kryt ploch pro télovych. mlatovy tl. 15 cm m2 330,00 256,26 84 565,80
27 |596215020R00 |Kladeni z&mkoveé diazby tl. 6 cm do drté tl. 3 cm m2 1 004,00 191,78 209 807,32
28 [596811111RT4 |Kladeni dlazdic kam.pro pésl, loZe z kameniva t&z. vgetné

dlazdic betonovych HBB 50/560/6 cm m2 18,50 366,84 6 786,54
29 |597961111R00 |Rigol did2d&ny do loFe z B7,5 1.10 cm prefabrikat 5 210 mm

m 4,62 988,77 4 568,12

30 |R polozka Povrch z praného pisku 2-8 mm, #. 400 mm m2 156,00 444 81 69 390,36
31 [R polozka D+M nerez cbrubnik v 150 mm m 20,00 408,40 8 168,00
32 IR polozka D+M pryzova dlazba tl. 65 mm m2 244 30 162210 396 279,03
33 |R polozka D+M pilovalna pryZ. dlaz. tl. 50 mm, di. 1,5 m ks 4,00 1 750,50 7 002,00
34 59245308 DiaZba zamkova piirodni 20x10x6 m2 1126,82 157,50

177 474,15

1163 Podlahy a podlahové konstrukce '
631571003R00 |Nasyp ze Stérkopisku 0 - 32, zpeviiujici pod obruby

115663

1|8 Trubni vedeni
895941311RT2 |Ztizeni vpusti uliéni z dilet typ UVB - 50 véetné dodavky dilch
pro ufiéni vpusti TBV kus 1,00 6 500,00 6 500,00
37 [899311112R00 ]Osazeni poklopl litinovych s ramem de 100 kg Kus 1,00 600,00 600,00
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Slepy rozpodet

“ Stavba :

Objekt :

1209 Regenerace sidli$té 1. Maje Strakonice - 3, etapa

01 3.etapa

Rozpocet: 01

3.etapa

1196

Bourani konstrukci

38 [831350013RAB [Kanalizace z trub PVC hrdiovych D 200 m 3,50 1200,00 4 200,00
39 |55243078.A Poklop $achtovy B 126 kus 2 130,00 2 130,00
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
40 |916561111R00 |Osazeni zahon.obrubnikd do loZe z B 12,5 s opérou m 973,00 140,00 136 220,00
41 1918101111R00 |LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z B 12,5 m3 29,19 1794,78 62 389,63
42 |R polozka D+M Pruzinova houpadka konik ks 1,00 12 800,00 12 800,00
43 |R polozka D+M kombinovana pieiézatka ks 1,00 37 870,00 37 870,00
44 |R polozka D+M kombinovana pfelézacka ptadi hnizdo ks 1,00 34 600,00 34 600,00
45 |R polozka Demeontéz, pfevoz a osazeni hernich prvkd ks 5,00 2 000,00 10 000,00
46 |R polozka D+M koloto¢ nizkopodiazni ks 1,00 29 850,00 29 850,00
47 |R polozka Dodéavka odpadkového kose jedna nadoba ks 12,00 3 700,00 44 400,00
48. |R polozka Demoentaz stavajicich odpadkovych kol ks 17,00 100,00 1 700,00
‘49 |R polozka Osazeni lavicky véetné zakladu ks 37,00 1 235,00 45 6'95,00
50 |R poloZka DemontaZ stavajicich lavidek ks 15,00 150,00 2 250,00
51 |R polozka Osazeni odpadkového koje véetné zakladu ks 29,00 1220,00 35 380,00
52 |R polozka Demontéz betonového pylonu ks 1,00 150,00 150,00
53 |R polozka Dodavka lavicky ks 37,00 6 700,00 247 900,00
54 |R polo3ka DemontaZ kov. sloupki ks 15,00 100,00 1 500,00
55 |R poloZka D+M tunelova skluzavka ks 1,00 73 800,00 73 800,00
56 [R polozka D+M piskovisté 3,2*3,2 m (dievo) ks 1,00 31 900,00 31 900,00
57 59217509 Obrubnik pfirodni 100x8x25 cm kus 76 667,54

R polozka

1199

Demontaz susaki na pradio véetné zakladd

StaveniStni presun hmot

998223011R00

Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt diazdény

: Konstrukce tesaiské )
60 |762085140R00 Hoblovani viditelnych &asti krovu Styrstranné m 45 66 100,00 4 568,24
61 §762712110RT3 |Montaz vazanych konstrukci hranénych véetné dodavky -
feziva, fosny 8/20 m 89,69 230,00 20 629,62
G2 1998762102R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vySky do 12 m t 0,74 500,00 369,99

+

767 Konstrukce zameénickeé
63 {767911821R00 |Demontaz oplocenl m 65,00 50,00 3 250,00
64 |767914120R00 {MontaZ opioceni ramoveho Hdo 1,5 m m 50,00 75,00 3 750,00
B85 |998767101R00 |Pfesun hmot pro zameénické konstr | vyiky do 6 m t 1,06 100,00 106,60
66 |R poloZka Demontaz a zpétna montaz oploceni vicelg. hfista m 40,00 150,00 6 000,00
67 |R poloZka D+M ocel. konstr. pergoly kg 792 27

M21

Elektromontaze

783 Néatéry
68 |783726840R00 |Natér lazurovaci tesarskych konstr. 3 x m2 45,66 110,00 5022,86
69 |R poloZka QOcgisténi a natér susaki na pradio ks 15,00 50,00 750,00
70 |R polozka Oc¢isténi a natér stav. odpadkovych kosu ks 15,00 50,00 750,00

R polozka

Verejné osvétleni viz. pfilozeny soupis

151 746,95

151 746,95

"Dil: [D96 Presuny suti a vybouranych hmot
72 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t | 693.29 5,00| 3 466.44
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Slepy rozpodet

Stavba : 1209 Regenerace sidlisté 1. Maje Strakonice - 3. etap1 Rozpoget: 01

Objekt : 01 3.etapa 3.etapa

odorovna doprava suti a hmot po suchu do 5000 m 1 693,29 65,00 45 063,77
74 |979086112R00 {Nakladani nebo piekladani suti a vybouranych hmot t 693,29 25,00 17 332,22
75 1979093111RQO0 |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni t 693,29 5,00 3 466,44
76 |979990001R00 |Poplatek za sklddku t 693,29 150,00 103 993,31
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ZADANI

Stavba: Regenerace Sidlisté 1.méje, Strakonice - fll.etapa
Objekt: Sadové Opravy Datum: 32.2012
JKSO:
Pé | kon | kod polozky Skraceny popis my| Mrozsti ] Cena Cena celkem
. celkem jednotkova
1 2 3 4 5 [ 7 8
v

HSV Prace a dodavky HSV 906 899,02
108 Kécenf a péstebni opatfeni [ 045376
1:231 111212132 QOdstran&ni nevhednych dievin vyiky nad 1m $ odstrané nim pafezid im2 126,000 50,00: 6 300,00
223 112101111 Kéceni stromd s cdstranénim vtvi a kmene D do 200 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5/kus 2,000 200,00 400,00
323 112101112 Kaceni stromi s odstran&nim vétvi a kmene D do 300 mm v roving nebo ve svahu do 1:5/kus 4,000 300,00 1 200,00
4231 112101113 iKaceni strom s odstrangnim v&tvi a kmene D do 400 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5kus 6,000 450,00 2700,00
51231 112101114 ‘Kéceni stromi s odstranénim vétvi a kmene D do 500 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5/kus | 1,000 750,00 750,00
6231 112101115 Kaceni strom( s odstranénim véivi a kmene D do 600 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5kus | 1,000 950,00 §50,00
71231 112101117 Kaceni stromil & odstranénim v&tvi a kmene D da 800 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 kus 2.000 1 250,00 2 500,00
81231 111203111 Qdstranéni pafezi odfrézovanim do hloubky az 500 mm ‘m2 2,560, 21,00 53,76
G231, 184806371 Rez kefl netrnitych zmlazenim m2 48,000 30,00 14406,00
10-231 184806134 Rez stromi netrnitych fezemn na Sipek D koruny do 8 m kus 5,000 100,00 £00,00
11;231 184805114 Rez stromu bezpeénostni ¢ ploge koruny do 120 m2 | kus 1,000 60,00 - 60,00
12231 111251111 Dreeni afezanyeh vétvi D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 28,000 1.200,00 33 600,00
1 Zemni prace . ’ 85 712,17
13(231 182001111 Ploina prava ferénu homnina i 1 - 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinné a svahu do 1:5 |m2 3915,000 7,50 29 362,50
14[231 182001113 .Pioina Oprava terénu zemina i 1 aZ 4 nerovnosti de +/- 100 mm ve svahu do 1:1 m2 2287,000 15,60 35 677,20
15:231 1184802111 Chem odplev pfed zal postf rovina ‘m2 3915,000 1,55 5 068,25
16 231 184802211 Chemické odpleveleni pfed zaloZenim kultury nad 20 m2 postitkem na Siroko ve svahu dc m2 2287,000 5,00 11 435,00
17 703 |703181500 ROUNDUP L 5,202 511,00 3 169,22
106 ZaloZeni travniki 83 545,85
18:231 183403113 Obdél pidy frézovani rovina m2 3675,000 3,00 11 025,00
19231 183403153 Obdél pidy hrabani v roviné m2 3675,000 2,40: B 820,00
20/231 185802113 Hnojeni pldy um&lym hncjivem na Sircko v roviné a svahu do 1:5 % 0,074 4 150,00 307,10
21708 7080210071 HNOJIVO CERERIT VOLNE LOZENY KG 73,500 21,00 1 543,56
22231 180402111 ZaloZent park {rav vysev rovina m2 3675,000 13,20 48 510,00
23 720 720010004 TRAVNI SEMENC-PARK. SMES KG 110,250 111,060 12 237,75
24 231 183403161 Obdé! pldy valeni v roving m2 3675,000 0,30 1102,50
101 Vysadba vzrostlych stromu 45 885,86
25-231 183101215 \Jamky vyména 50 hom 1-4 04m3 kus 12,0001 300,00 3 800,00
26,726 726011905 | ZAHRADNICKY SUBSTRAT B VOL.LOZ. M3 0,960 900,00 884,00
271231 1184102115 fVﬁsad diev bal ovd 0.6 m iKus 42,000 350,000 4 200,00
28 (062 002812100 ACER PLAT. CLEVELAND' B 14/16 KU3s 1,000 2 815,00 2 815,00
29 002 002701083 ACER PLATANOIDES B 14/18 KUS 1,000 3 890,00 3 88000
30021 021102060 BETULA JACQUEMONTI B 14/16 KUS 3,000 259000 7 770,00
31 163 163150110 PRUNUS AVIUM 'PLENA" B 14/16 KUS 1,000 2 580,00 2 590,00
32 193 193301100 SCRBUS INTERMEDIA B 14/16 KUS 2,000 2 59000 5 180,00
33206 208102141 TILIA CORDATA B 14/16 KUS 3,000 2 590,00 777000
34:231 184202112 Kotveni dfevin kily do 3m ‘kus 12,000 185,00 2 220,00
85,711 (711211210 KLY ODKQRNENE DDO3IM KUS 36,000 65,00 2 340,00
36711 711211252 KULY PRICNE ODKORNENE D. 60 CM KUS 36,000 12,10, 435,60
37,716 716151604 POPRUH NA VYVAZOVANI ] 24,000 10,20 244,80
38231 484501111 Zhotoveni obal juta 1tvrst rovina m2 12,000:! 26,50 318,00
39 710 710212002 JUTA Mz 12,000 51,00 612,00
40231 185802114 Hniojeni um hnoj rozdél k rost! rov 1 0,001 18 200,00 18,20
411708 708141501 HNOJIVO SILVAMIX-FORTE KUS 60,000 0,80 48,00
42|23 184521083 Mul€ovani rostlin t do 0,1m rovina m2 S,420 33,00 310,86
43 (702 702151803 ;BORKA DRCENA ‘M3 0,942 700,00 659,40
102 Vysadba kefi soliternich 11 208,10
44!231 183101214 |Jamky vyména 50 horn 1-4 (125m3 kus 21,DODi 108,00 2 268,00
45 726 726011907 !ZAHRADNICK\" SUBSTRAT A VOL.LOZ. M3z 1,060 900,00 945,00
46 231 184102113 EV)'tsad dievbald 0,4 m kus 21,000 77,50, 1 627,50
47 1000 | 000500041 -KERE SOLITERNI K 20 KUS ! 21,000 300,00 , 6.300,00
48231 1185802114 Hngjeni um hnej rozdél k restl rov 1 i 0,001 ; 18 200,00| 18,20
49'708 708141501 HNOJIVO SILVAMIX-FORTE Kus! 63,000 0,80 50,40
103 Vysadba kera zahonova v roving | 107 845,00
501231 183403113 Obdél pldy frézovéni rovina m2 240,000| 3,00 720,00
51 231 183403153 Obdé! pldy hrabani v rovingé m2 240,000 2,40 576,00
52 001 1813011701 Rozpr substratu 1:5 do500m2 10cm ‘m2 240,000 25,00! & 000,00
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Stavba: Regenerace Sidlisté 1.maje, Strakonice - ll.etapa
Objekt: Sadove upravy Datum: 3.2.2012
JKSO:
P.e. | ken | Ked polozky Skréceny popis My | Mozt . aona | cenacelkem

1 2 3 4 5 & 7 8
53 726 726011906 ZAHRADNICKY SUBSTRAT A VOL.LOZ. M3 | 12,000 900,00 10 800,00
54|231 183101112 Jamky bez vimény hom 1-4 0,02m3 kus ! 745,000’ 230 6 937,80
551231 184102111 Vysad dievbalrovd 0.2 m lkus 746,000 20,00 14 820,00
56 000 00500051 KEREK?2 . KUS 746,000 30,00 22 380,00
57:231 185802114 Hriojeni um hnoj rozdél k rostl rov t 0,052 18 200,00 946 40
58 |708 708141501 HNOJMVO SILVAMIX-FORTE KUS 746,000 0,80 586,80
59|321 457971111 Zfizeni vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 § do3 m m2 240,000 20,00 4 800,00
60 321 457979112 Pfiplatek za piipevnéni geotextilie k podkladu o skionu do 1:5 8 skob na 10 m?2 m2 240,000; 5,00 1 200,00
61 707 - |707051507 EKQOCOVER-DLOUHODOBA MULCOVACT ROHOZ m2 288,000 40,00 11 520,06
62707 FOTOS1801 ERKOPEG-KOLIK kus 576,000 | 3,00 1 728,00
631231 184821093 MulZovani rostiin | do 0,1m rovina m2 249,000 33,00 7 920,00
64,702 702151803 BORKA DRCENA M3 | 24,000 700,00 16 800,00
- 105 Vysadba ke zihonova ve svahu 502 221,00
85 231 183105112 Hloubeni jamek bez vymény pldy zeminy tF 1 a2 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:1 kus 4490,000 15.00 67 350.00
66.231 184102131 Vysadba dfeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitim ve svahu 1:1 kus 4490,000' 20,00 89 800,00
67 |000 000500051 KEREK 2 i Kus 4490,000 . 320,00 134 700,00
68231 185802134 Hnojeni pudy umékym hnojivem k jednotlivym rostinam ve svahu do 1:1 t 0,310 40 000,00 12 400,00
69 (708 708141501 HNOJIVO SILVAMIX-FORTE KUS 4490,000 0,80 3 582,00
70 321 457971121 . ZFizeni vrstvy 2z geotexdilie o sklonu nad 1:5 do 1:155do3 m m2 2287,000 20,00 45 740,00
71321 457979122 Pliplatek za pfipevnéni gectexilie k podklady o sklonu nad 1:5do 1:28 skebna 10 m2  mz 2287,000 5,00 11 435,00
72|707 707051507 EKOCOVER-DLOUHODOBA MULEOVACTI ROHOZ m2 2744,000 40,00 109 760,00
73707 707051501 "EKOPEG-KOLIK |éeus 9148,000 3,00 27 444,00

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani

99 Pfesun hmot 20 026,28
74231 1998231311 iPFesun hmot pro sadov dprav do5000m t i 39,656 505.00 20 026,28
Celkem 806 899.02
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Stavba:
Objekt:

Kryci list

REGENERACE SIDLISTE 1.MAJE STRAKONICE - 3.ETAPA

Vefejné osvelleni

montazni prace 32 880,00
material 68 479,30
zemni price 46 686,50
Celkem: 148 045,80
Vedlejsi ndklady 3 701,15
Celkovy soucet bez DPH: 151 746,95
DPH 20% 30 349,39
Celkem véetné DPH 182 096,34



Sta\'!ba:

REVITALIZACE SIDLISTE 1.MAJE STRAKONICE - 3.ETAPA
Objekt: Vetejné osvétleni
montani prace: Vyméra Cena Celkova cena
1 210816005  Kabel CYKY 3XL,5 volné pro elektrovyzbroj 20,000 m 10,00 200,00
2 210810013  Kabel CYKY 4X10 volné 180,000 m 14,00 2 520,00
3 210010123 Trubka PE volné vlozena 50 mm 170,000 m 14,00 2 380,00
4 210220022 Vedeni veemfiovaci FeZn D 10 mm v zemi 170,000 m 17,00 2 890,00
5 210220301 Svorka 85 8.000 kus 20,00 160,00
6 210204002  Stozarosvétlovaci sadovy ocel 4-5 m 5.000 kus 600,00 3 000,00
7 210202015 Svitidlo vybojkové parkové 7TOW 5,000 kus 250,00 1250,00
8 210204201  Elektrovyzbroj stozéru pro 1 okruh 5,000 kus 120,00 600,00
4RI Hodinova zidtovaci sazba - montaini prace 5,000 hod 200,00 1 060,00
19 R2 MontdZni plofina . 5,000 Sh 400,00 2 060,00
i1 R3 Napojeni na stavajici VO 1,000 komp 2 000,00 2 000,00
iZ2 R4 Zfizeni a odstranéni provizorni lavky 5.000 m 120,00 600,00
13 21028 Celkova prehlidka a vyholovens 1evizni cpravy 1.000 kus 3 500,00 3 500,00
14 RS Geodetické zamefeni 1,000 komp 10 000,00 10 000,00
15 R6 PPV 1,000 komp 786,00 780,00
32 880,00
material:
1 matl Kabel CYKY 3x1.5 20,000 m 11,30 = 226,00
2 mat2 Kabel CYKY 4x10 180,000 m 96,60 17 388,00
3 mat3 Chranicka d 50 mm 170,000 m 15,00 2 550,00
4 matd Drét FeZn d 10 mm 170,000 m 26,40 4 488,00
5 mat5 Spojka 58 8,000 kus 20,00 160,00
6 matt Gumoasfalt suspenze 2,400 kg 120,00 288,00
Osvitlovaci bod 70W, vyika 4m ( stozar 4m, stoZ.svorkovnice, svitidlo 70W napf. NMF
7 mat7 401-5,vybojka ) 5,000 kus 8 037,60 40 188,00
8 R7 Podruzny material 1,000 komp 1 305,80 1303,80
9 R8 Piesun hmot 1,000 komp 652,90 65290
10 RS Protez 1,000 komp 123260 1232.60
68 479,30
zemni prace:
1 460010024  Vyty{eni wrati kabelového vedeni 0,180 km 4 000,00 720,00
2 RI10 Vytydeni stavajicich siti 1,000 komp 1 500,00 i 500,00
3 460050003 Vyhloubeni jamy pro stoZar nepatkovany dl.4-5m, zem.tf 3 5,000 kus 350,00 i 750,00
4 460100002  Stozarové pouzdro - zaklad pro stoZar VO mimo osu trasy kabelu primér 250x 1 500mm 5,000 kus 1.200,00 6 000,00
5 460120002  Zahoz jamy vE.upéchovani a v upravy povichu v zeming tiidy 2 a 3 5,000 kus 120,00 600,00
6 460200143  Vikop kab.ryh £.35¢m hl.60cm zem .3 170,000 m 130,00 22 100,00
7 460420022  Ziiz kab.loZe z kop.pisku tl.10cm &.ryvh do 65¢m bez zakryti 170,000 m 35,00 5 950,00
8 4604590012 Zakryti kab.vystraz folif PVC §.33cm 170,000 m 5,00 850,00
9 460300006  Hutnéni zeminy po vrstvach pii zdhmu rih vistva zeminy 20cm 11,900 m3 35,00 416,50
10 460560143 Zahoe kabrrghy §.35em Hl.60vm zem. 1.3 170,000 m 40,00 6 800,00
46 686,50
Celkem: 148 045,80
Vedlejdi naklady: 3 701,15
Celkovy souiet bez DPH: 151 746,95
DPH 20% 30 349,39

Celkem véetné DPH

182 096,34



